Construction Project Organization by Pytlíčková, Kateřina
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
  
  
ORGANIZACE PROJEKTU VÝSTAVBY 
CONSTRUCTION PROJECT ORGANIZATION 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. KATEŘINA PYTLÍČKOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MILOŠ WALDHANS 
SUPERVISOR 
BRNO 2014                   


ABSTRAKT 
 
Moji diplomovou práci jsem si rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou. Cílem 
mé práce je ukázat způsob organizace projektu ve výstavbě, a to v konkrétní stavební 
firmě a názorně provést návrh řešení na konkrétní zakázku. Chtěla bych popsat a 
zpracovat dvě různé zakázky, zaměřit se na výběrové řízení, formu zpracování 
určitých dat, smluvní ujednání nebo potřebné prostředky.  
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ABSTRACT 
 
My diploma thesis I have divided on two parts – theoretical and practical. The goal of 
my work is to show the method how to project in construction and demonstrate it in a 
particular construction company and illustrate a solution to a specific order. I would 
like to describe and handle two different contracts, focus on the selection process, 
form of processing some data, contractual arrangements or necessary resources.  
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1 ÚVOD 
 
V mé diplomové práci jsem se pokusila popsat způsob vedení a řízení zakázek 
v jedné stavební firmě. Již při výběru tématu jsem měla podezření, že vybrat firmu, 
která by byla pro mé potřeby vhodná a hlavně ochotná spolupracovat a poskytnout 
mi informace pro praktickou část mé práce, nebude jednoduché. V první fázi jsem 
hledala projekt, na který bych se mohla zaměřit. Vzápětí se mi při hledání vhodné 
zakázky potvrdily moje domněnky, neboť mé hledání bylo zprvu velmi neúspěšné. 
Nakonec se mi podařilo zkontaktovat s paní místostarostkou z Modřic, která byla 
ochotná a poskytla mi k nahlédnutí informace k zakázce, která je právě 
v Modřicích momentálně v procesu výstavby. Po zjištění informací o zakázce jsem 
se pokusila kontaktovat stavební firmu, která se právě na této zakázce podílela. 
K mému údivu mě neposlali s nepořízenou domů a věnovali mi čas, který jsem od 
nich vyžadovala pro získání potřebných informací. Tímto bych ještě jednou chtěla 
poděkovat všem, kteří mi ten drahocenný čas věnovali a poskytnuli mi potřebné 
informace a materiály. Po absolvování několika schůzek s těmito lidmi se mi 
podařilo zpracovat praktickou část mé diplomové práce. 
Svou práci jsem si rozdělila na části dvě – teoretickou a praktickou. Mým cílem 
bylo nastínit a probrat problematiku týkající se projektů a projektového řízení. 
V teoretické části jsem popsala informace získané z odborné literatury. Své 
poznatky jsem se pak snažila s pomocí získaných informací uplatnit v části 
praktické. V tomto úseku jsem se pokusila popsat již zmíněnou zakázku z Modřic, 
popsala jsem řízení zakázek ve stavební firmě, která mi následně poskytla 
dokumentaci k další zakázce. Na této zakázce jsem se zaměřila na tvorbu zařízení 
staveniště. Dále jsem se zaměřila na průběh výběrového řízení se specializací na 
subdodavatele ve vybrané stavební firmě a následně jsem zkusila navrhnout 
zlepšení efektivity výběrového řízení právě na subdodavatele. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 Úvodem 
Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt.  
„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn 
 definováno datum začátku a konce uskutečnění 
 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro realizaci. “ 
[6, str. 22] 
Projekt je dočasný,  tzn. že každý projekt je časově ohraničeným rámcem, má 
určený začátek a konec. Vždy je toto definováno pomocí data zahájení a nějaké 
další veličiny. To může být datum ukončení, stav naplnění cílů projektu nebo 
konstatování, že z nějakých důvodů nelze dosáhnout cíle projektu, neboť došlo ke 
změně podmínek nebo potřeb projektu. Dočasnost a unikátnost projektu jsou 
prvky, díky kterým lze tento projekt považovat za jedinečný a neopakovatelný.  
Základní znaky jedinečnosti projektu: 
 specifické potřeby a účel naplnění cílů projektu 
 přechodnost vlastní potřeby realizace projektu 
 projektový tým je tvořený podle potřeb každého projektu individuálně 
 rozsah aplikovaných zdrojů a jejich specifické vlastnosti 
 dopady působících rizik 
 okolní vlivy uplatňující se na projektu 
[6] 
 
2.2 Hlavní myšlenky projektu 
Projekty jsou dočasné úkoly s předem určeným cílem a jejich naplnění vyžaduje 
organizované využití odpovídajících zdrojů. Projekt se vyznačuje čtyřmi 
charakteristickými rysy: trojrozměrným cílem, jedinečností, zapojením zdrojů a 
součinností s kmenovou společností. Dalšími znaky, kterými se dílo vyznačuje je 
jeho původ, výsledný produkt, trh a velikost. Velikost a složitost projektu ho nijak 
neodlišuje od jiných činností. Hlavním úkolem v procesu řízení projektu je 
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zaměření na dosažení stanovených cílů. Ne vždy jsou tyto cíle správně chápány, 
proto je třeba neustálé přesvědčování druhých o důležitosti projektu.  
[5] 
 
2.2.1 Úspěšný projekt 
Úspěšnost řízení projektu je dána ohodnocením výsledků projektu různými 
zainteresovanými stranami. Klíčovým cílem celého projektu je dosažení úspěchu 
a vyhnout se nezdaru. Manažeři projektů se ujistit v tom, jaká uvažovaná kritéria 
určují úspěch a jaká naopak nezdar. Od počátku celého snažení musí být jasná 
definice těchto kritérií tak, aby bylo vynaložené úsilí co nejpřesnější. Souhrnnou 
definicí úspěchu je dosažení cílů projektu, programu nebo portfolia v rámci 
dohodnutých limitů.  
Na samotné řízení projektu lze nahlížet jako na podprojekt celého projektu. Je 
potřeba definovat a řídit nejen zodpovědnosti, rozsah, kvalitu, náklady, termíny 
vyhotovení a efektivitu projektu, ale i ve stejných kategoriích definovat a řídit 
aktivity celého projektového řízení.  
Většinou vznikají domněnky, že pokud projekt splní zásady trojimperativu – tedy 
zkombinuje své výstupy, ve vymezeném čase a s použitím přidělených zdrojů, 
musí být projekt zaručeně úspěšný. Ne vždy ale toto pravidlo platí. I projekt, který 
splní všechny požadavky trojimperativu, může ukázat nepoužitelné řešení. I tak 
ale takový projekt nemusí být hned hodnocen jak nezdařený. V praxi proto existují 
různá kritéria úspěchu projektu, která slouží jako měřítko pro úspěšný nebo naopak 
neúspěšný projekt. Hlavním požadavkem těchto kritérií je srozumitelnost, 
jednoznačnost a měřitelnost. Tato kritéria by měla být vytvářena individuálně 
podle potřeb projektu a zákazníka.  
Existují tři základní soubory kritérií: 
 Kritéria zadávající firmy nebo vlastníků projektu 
 Tradiční kritéria konečného provozovatele 
 Zisková kritéria dodavatelů a subjektů, kteří projekt financují 
Obecně lze považovat projekt za úspěšný, pokud jsou splněna následující tzv. tvrdá 
kritéria úspěchu: 
 Je projekt funkční 
 Jsou splněny požadavky zákazníka 
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 Jsou spokojeny všechny zainteresované strany 
 Je výstup projektu na trhu včas, v plánované kvalitě a ceně 
 Je dosahována předpokládaná návratnost investovaných prostředků 
 Je vliv na životní prostředí v normě 
V dnešní době se klade čím dál větší důraz na neméně důležitá kritéria, tzv. měkká 
kritéria úspěchu: 
 Vyřešení konfliktů s dotčenými stranami 
 Kvalifikační připravenost obsluhy 
 Motivace projektového týmu 
 
Kritéria úspěchu a neúspěchu projektu jsou velmi příbuzná, ale přitom nezávislá. 
Příklad kritérií neúspěšného projektu: 
 Nedodržení plánovaných termínů a nákladů 
 Výstupní produkt nedosahuje plánované kvality nebo nelze uplatnit na trhu 
 Nepředpokládané vlivy na životní prostředí 
 Neuspokojení zákazníka a zainteresovaných stran 
 [1] 
 
2.2.2 Řízení projektu 
V souvislosti s kvalitním řízením projektů je třeba uvažovat procesní systém. 
V některých definicích projektu se uvádí, že projekt je ojedinělý proces, při kterém 
dochází ke změně ze stavu výchozího do žádaného cílového stavu. Jedinečnost je 
dána tím, že žádný projekt nelze řídit přímo a také opakovaně. Existují však 
rozdělení do několika oblastí, které je možné použít pro všechny projekty 
organizace a je tedy možné stanovit určité obecné procesy.  
Výčet oblastí, které uvádí několik standardů, směrnic a norem: 
 Řízení integrace – plánování, řízení, vedení 
 Řízení záměru – zkoumání strategií a cílů 
 Řízení času 
 Řízení nákladů 
 Řízení jakosti projektu 
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 Řízení lidských zdrojů 
 Řízení komunikace v projektu 
 Řízení projektových rizik 
 Řízení smluvních vztahů 
[1] 
Samotné řízení projektů se potom odráží v pěti manažerských činnostech, proto 
lze tento procesu jednoduše uspořádat do 5 jednotlivých kroků. 
1. Definování projektových cílů. 
2. Plánování – jakým způsobem je projektový tým schopen splnit podmínky 
trojimperativu. Tento proces velice úzce souvisí s poměrem lidských a 
materiálních zdrojů, které mají být na projektu použity. 
3. Vedení – zde se uplatňují manažerské schopnosti řízení lidských zdrojů a 
řízení efektivnosti a včasnosti provádění prací. 
4. Sledování – kontrola stavu a postupu prováděných prací na projektu, 
zjištění odchylek od plánu a včasné navržení požadovaných změn. 
5. Ukončení – prověření stavu prací a kontrola souhlasnosti provedených 
prací s plánem, případně dokončení nedokončených činností. 
[3] 
 
2.2.3 Zásady projektování 
Jako zásady a principy projektování lze chápat základní pravidlo jednání při řešení 
daného projektu. Mezi hlavní zásady patří následujících 6 pravidel. 
1. Cílovost 
Zhotovitel stavby musí být předem seznámený s konkrétním cílem, kterého se má 
v projektu dosáhnout a zároveň by měl tento cíl mít písemně doložený od 
zadavatele. Musí být jasně dané nároky na provedení, časový plán a rozpočtové 
náklady, aby mohl být stanoven cíl. Tyto požadavky musí být hlavně dosažitelné, 
aby byl splnitelný i stanovený cíl.  
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2. Reálnost a účelnost 
Zadaný projekt by měl být realizovatelný a účelný. Je třeba ověřit reálnost 
dodávek, které mají být použity a reálnost zajištění financí k jejich úhradě. 
Náhradní řešení v průběhu snižuje efektivitu investování.  
3. Systémový přístup 
Na projektovanou zakázku je možné nahlížet jako na jakýsi systém, který se 
vyznačuje určitými vlastnostmi. Je definován jako množina prvků a množina 
vazeb mezi nimi, které společně utvářejí vlastnosti celku. Při řešení projektu je 
třeba nahlížet nejen na jednotlivé činnosti zvlášť, ale také na vazby a vztahy nimi.  
4. Postupné řešení 
Při řešení projektu je třeba dbát na to, aby činnosti probíhaly postupně, tedy 
nejprve v obecném charakteru a postupně se stávaly konkrétnější a podrobnější. 
Tento postup lze také nazývat Top-Down, neboli postup shora dolů. Fáze na 
projektu je dobré rozdělit do čtyř fází: 
 Situace – souhrn podmínek a požadavků vztahujících se k projektu 
 Kompozice – řeší informace, vzájemné vazby a toky činností 
 Dispozice – horizontální a vertikální rozmístění všech prvků systému, 
výsledkem je realizační dokumentace 
 Realizace – zahrnuje schvalovací řízení, přípravu realizace, vlastní 
budování systému a zkušební provoz 
Před postupem do další fáze by měla být důkladně provedena a zkontrolována fáze 
předcházející. Aby bylo provádění projektu efektivní, je vhodné, aby byla časová 
náročnost co nejmenší. V zájmu zkrácení doby projektování i korekce by se měly 
jednotlivé fáze částečně překrývat, jak je vidět na obrázku č. 2-1.  
Obr.č.2-1 -   Přehled činností dodavatele v nabídkové přípravě    [zdroj: 2, str.28] 
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5. Systematičnost 
Zásada systematičnosti vyžaduje používání jednotného postupu, sjednocených 
podkladů, symbolů a tabulek. To umožňuje postupně přecházet k automatizaci 
projektování. Projektový postup by měl mít v každé fázi tři etapy: analytickou 
(rozborovou), syntetickou (návrhovou) a rozhodovací, v níž se všechny navržené 
varianty vyhodnotí.  
6. Efektivnost 
Při dodržení zásady efektivnosti je třeba dosáhnout maximálních efektů při 
minimálních nárocích na materiál, energii, lidské zdroje a finanční prostředky. Pro 
uplatnění zásady je nutné neustále tyto prostředky propočítávat, a to ve všech 
fázích projektu.  
[2] 
 
2.2.4 Projektové řízení a liniové řízení 
Jako základní rozdíl mezi tradiční organizací řízení projektů a řízením v projektově 
řízeném uskupení lze uvést systém jejich základních zájmů. Srovnání těchto zájmů 
je uvedeno v tabulce č. 2-1. 
Liniové řízení  Projektové řízení 
 zajištění zdrojů 
 předvídatelnost 
 uniformita 
 hospodaření s majetkem 
 kontrola v absolutních měřítcích 
přijatelnosti výsledků 
 kvalita řízena na základě inspekce 
výstupů 
 stabilní počet pracovníků 
 hlášení mimo podnikatelské 
uskupení 
 úspěšnost měřena absolutním 
výkonem podle vybraných 
ukazatelů 
 užití zdrojů 
 řízení v nejistotě 
 unikátnost 
 kontrola čerpání nákladů 
 kontrola skutečného postupu vůči 
plánu 
 řízení kvality prostřednictvím plánu 
a preventivních opatření 
 proměnný počet pracovníků 
 interní hlášení 
 úspěšnost hodnocena podle míry 
naplnění stanovených cílů 
Tab. č.2-1 -   Srovnání tradičního liniového řízení a projektového řízení  
               [zdroj: 6, str.42] 
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2.2.5 Životní cyklus projektu 
Projekt jako takový má charakter procesu. Ve svém průběhu se vyvíjí a nachází se 
v různých etapách tohoto procesu, které se nazývají životní cyklus projektu. 
Obecně lze projekt rozdělit na základní fáze: 
 Konceptuální návrh – v této prvotní fázi se formulují základní záměry, 
alternativy možných přínosů nebo naopak dopadů plynoucích z projektu, 
základní odhady nákladů a časové náročnosti 
 Definice projektu – zde dochází po schválení projektu v první fázi ke 
zpřesnění cílů a jejich rozdělení, příprava metodik, identifikace zdrojů, 
definice rizik a jejich eliminace, příprava detailních plánů na realizaci 
projektu 
 Produkce – v této etapě dochází k vlastní realizaci projektu, veškeré řízení 
prací a jejich kontroly, kontrola dodržování časového harmonogramu a 
plánu nákladů, pořízení dokumentace jako podklad pro užívání výsledného 
produktu projektu 
 Operační období – vlastní užívání předmětu projektu, hodnocení 
technologických a ekonomických dopadů, zpětná vazba pro plánování 
dalších projektů 
 Vyřazení projektu – v této fázi se předmět projektu převede do stadia 
podpory organizace, převedení zdrojů na jiné projekty, zpracování poučení 
a zkušeností získaných z provedené zakázky 
„Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž 
názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 
angažována.“ 
[6, str.38] 
Rozdělení jednotlivých činností do logické časové posloupnosti má za úkol zlepšit 
podmínky pro kontrolu jednotlivých aktivit. Obecně lze říci, že fáze životního 
cyklu projektu definují: 
 Rozdělení typu prací vykonávaných v určitém stupni vývoje projektu 
 Jaké výstupy jsou v jednotlivých etapách požadovány a jejich hodnocení 
 Kdo se podílí na realizaci jednotlivých aktivit projektu v každém jeho 
úseku 
Jednotlivé fáze životního cyklu projektu se dá zobecnit jako stavy projektu a 
časové úseky jim odpovídající. 
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Obr. č.2-2 -   Tradiční rozložení jednotlivých fází životního cyklu projektu  
         [zdroj: 6, str.38] 
Na obrázku č. 2-2 je uveden postupný sled jednotlivých etap projektu. Jsou zde 
vidět postupné výstupy, které v rámci realizace projektu vznikají. Mezi 
jednotlivými fázemi, tedy než je možno přistoupit k další fázi projektu, je třeba 
podstoupit schvalovací proces fáze předcházející. U některých projektů tam 
dochází k postupnému vyvíjení dalších postupů.  
[6] 
 
2.3 Dodavatelské přípravy stavby 
Dodavatel stavby se zúčastňuje projektu v investiční fázi v etapě realizační 
přípravy a realizace. Hlavním cílem dodavatele je být úspěšný ve výběrovém 
řízení, ať už se jedná o zakázky soukromé nebo veřejné, realizovat stavbu a získat 
touto činností zisk. Tato procedura obsahuje následující činnosti, které se však 
v některých firmách mohou lišit, nebo být navzájem propojené.  
 Nabídková příprava 
 Předvýrobní příprava 
 Výrobní příprava a realizace 
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2.3.1 Nabídková příprava dodavatele 
Cílem nabídkové přípravy je vytvořit nabídku tak, aby byla úspěšná ve výběrovém 
řízení. I v případě neúspěchu může být takové vypracování prospěšné, protože se 
tím nabízí možnost porovnání nabídky s konkurencí a pro příště se vyvarovat chyb, 
které zapříčinily neúspěch. Nabídková příprava je zahájena ve chvíli převzetím 
podkladů nebo zadávací dokumentace od zadavatele zakázky a končí ve chvíli 
odevzdání vypracované nabídky zadavateli. Většinou se jedná o soubor činností, 
které jsou zpracovávány pod vedením manažera projektu.  
 
Obr.č.2-3 -   Přehled činností dodavatele v nabídkové přípravě    [zdroj: 7, str.11] 
Jako první se provede kontrola projektové dokumentace a vypracování výkazu 
výměr v případě nedodání zadavatelem u soukromé zakázky. Zakázka je rozdělena 
na dvě části. V první části jsou obsaženy práce, které je schopna firma provádět 
sama a utvoří se kalkulace na tyto části. V druhé části jsou obsaženy subdodávky. 
Oba díly pak dohromady utváří celkovou nabídkovou cenu, jak je znázorněno na 
obrázku č. 2-3.                  
Součástí nabídky je i zpracování plánu organizace výstavby (POV), ve kterém je 
obsažen jednoduchý časový plán a řešení zařízení staveniště, aby mohly být 
připočítané náklady související s vybudováním a provozem staveniště. Při tvorbě 
časového plánu je třeba myslet na případné komplikace, zejména v zimních 
měsících, kdy můžou nastat prostoje. Součástí nabídky je vytvořená smlouva o 
dílo tak, aby byly splněny veškeré požadavky zadavatele, kterému se pak 
předkládá soubor všech těchto zpracování jako celková nabídka. 
[7] 
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2.3.2 Předvýrobní příprava zakázky 
Předvýrobní příprava zahrnuje činnosti, které přímo navazují na již provedenou 
nabídku. K této fázi přípravy se přistupuje až ve chvíli, kdy je podaná nabídka 
úspěšná a je podepsána smlouva o dílo (SoD) mezi zadavatelem a dodavatelem. 
Zodpovědnost za realizaci stavby přebírá manažer stavby, který prostuduje 
projektovou dokumentaci, seznámí se s nabídkovým rozpočtem a společně 
s oddělením přípravy řeší zajištění subdodávek. V souvislosti se zahájením stavby 
je potřeba zajistit veškeré souhlasy a povolení se stavbou související. Je třeba 
propracovat zařízení staveniště, obstarat veškeré věci a sestavit podrobnější časový 
plán. Zároveň s veškerým zařizováním a prováděním je nutné neustále kontrolovat 
náklady. Přehled činností, které jsou součástí předvýrobní přípravy dodavatele 
stavby, je znázorněn na následujícím obrázku.  
[7] 
 
Obr.č.2-4 -   Přehled činností dodavatele v předvýrobní přípravě   
         [zdroj: 7, str.11]  
 
2.3.3 Výrobní příprava 
Výrobní příprava přímo navazuje na přípravu předvýrobní s tím, že je doplněná o 
aktuální situaci a respektuje již podepsanou smlouvu o dílo a různé dohody mezi 
všemi účastníky. Hlavním cílem výrobní přípravy je zajištění zdrojů tak, aby bylo 
vše ve správný čas, na správném místě a ve správném množství a náklady 
splňovaly plán. Vzhledem k možným odchylkám v průběhu výstavby je výrobní 
část přípravy doplňována aktualizacemi a operativním řízení stavby. Základním 
21 
 
vstupem pro výrobní přípravu je projektová dokumentace, smlouva o dílo a obě 
části předcházející přípravy, která obsahuje zejména tyto dokumenty: 
 Výrobní kalkulace 
 Plán organizace výstavby 
 Zajištění subdodávek 
 Zabezpečení jakosti (kontrolní a zkušební plán) 
Pro předpoklad výroby je nutná dokonalá znalost těchto dokumentů, rozpočtů a 
plánovaných nákladů a dohod.  
Výstupem výrobní přípravy se pak stává operativní plán, výrobní faktury, 
závěrečné vyhodnocení stavby a výsledné kalkulace. Samozřejmostí je archivace 
všech dokumentů, dohod a smluv nejen po dobu realizace stavby, ale i po jejím 
dokončení. V průběhu výstavby je nutné provádět a zaznamenávat veškeré 
aktualizace a tyto změny s příslušnými osobami řešit. Jedná se především o 
subdodavatelské smlouvy, převodky materiálu, podklady pro vícepráce, podklady 
pro účtárnu nebo doklady o školení pracovníků. Shrnutí činností ve výrobní 
přípravě je znázorněno na obrázku č. 2-5. 
  
Obr.č.2-5 -   Přehled činností dodavatele ve výrobní přípravě       [zdroj: 7, str.12] 
 [7] 
 
2.4 Organizační struktura projektu a programové využití 
Před samotným řešením projektu je důležité rozhodnout, kdo bude na zakázce 
vykonávat jakou činnost a co k tomu bude potřebovat, resp. jaké programové 
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rozhraní k tomu bude využívat. Musí být určena organizace celého projektového 
týmu a rozděleny projektové role.  
[2] 
 
2.4.1 Počítačový software 
Každý počítačový program pro řízení projektů umožňuje vkládat údaje tak, aby 
hierarchická struktura, časový plán a rozpočet si navzájem odpovídaly. 
Uživatelský komfort, cenová dostupnost a hardwarová náročnost programů 
zapříčiňují časté drobné úpravy plánu. Je dobré mít firemní počítačovou síť (LAN), 
neboť zde mohou všichni uživatelé nahrát svoji část a pak vzniká záruka toho, že 
každý účastník projektu bude mít stejnou aktuální verzi.  
Graf kritické cesty s použitím TSTETIL je nejvhodnějším formátem k řízení 
projektů. Mnoho programů však neumožňuje toto zobrazení a spokojí se jen 
s tvorbou schémat s rámečky. Nejvyužívanější program je MS Project, který 
nejčastěji využívá zobrazení pomocí Ganttova diagramu. Mezi hlavní výhody 
použití počítačového programu patří možnost logických vazeb mezi úkoly. Typy 
vazeb jsou vyobrazeny na obrázku č. 2-6. 
[5] 
 
Obr.č.2-6 -   Druhy vazeb mezi úkoly                [zdroj: 5, str.98] 
Příliš velké systémy mají i své nevýhody. Jako největší negativní argument se jeví 
vysoké náklady na pořízení a nižší flexibilita v případě potřeby změn. Pokud není 
softwarová podpora součástí velkých balíků, můžou nastat vysoké nároky na 
propojení s účetními systémy. Je také potřeba přítomnosti IT technika, který zajistí 
všem ve firmě vzdálený přístup a synchronizaci dat.  
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Před zvolením právě daného počítačového softwaru je třeba mít na paměti, že ne 
každý pracovník ve společnosti je schopný právě tento program ovládat. JE 
potřeba zvážit volbu tohoto programu na úkor zaškolení pracovníků. To platí 
obzvláště v případě, pokud zavádíme zcela nový software do společnosti.  
[6] 
 
2.4.2 Organizační struktura 
Při realizaci nějakého programu či projektu, je třeba pamatovat na to, že celý 
projekt závisí na lidech. Jestliže se na projektu podílí špatně sestavený projektový 
tým, nebo není jasně daná hierarchie v týmu, celý projekt je pak problematický a 
ani sebelepší technika a programové vybavení zde nepomůže. Projektovým týmem 
se rozumí skupina lidí, která má stejný cíl – tedy dosáhnout úspěchu při realizaci 
daného projektu. Proto je třeba klást velký důraz na tvorbu týmu a věnovat 
pozornost právě organizační struktuře. Optimální velikost projektového týmu se 
pohybuje okolo 7 lidí. To je počet, kdy je skupina dostatečně malá na to, aby zde 
fungovala dobrá komunikace, ale zároveň dostatečně velká na to, aby byla 
zachována různorodost týmu. Organizační struktura slouží jako nástroj k sestavení 
ideálního pracovního týmu tak, aby byla od začátku jasná funkce a postavení 
každého člena z týmu. Stejně jako projekt samotný je i projektový tým jedinečný 
a má dočasnou funkci.  
[1] 
Při výběru manažera projektu by měl být kladen důraz především na vhodnost 
kandidáta pro konkrétní práci a jeho zkušenosti. Ne každý projektový manažer je 
vhodný právě pro ten konkrétní projekt nebo má dostatek zkušeností potřebných 
pro řešení daného projektu. Dále se hodnotí jeho technická znalost a vztah 
k zákazníkům.  
„Projektový tým se skládá z osob s pověřením realizovat určitou jednotku práce 
s přesně definovaným zadáním, požadovaným výsledkem, v definovaném časovém 
období a s určeným předpokladem pracnosti.“ 
[6,str. 33] 
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Obr.č.2-7 -   Příklad specifické organizační struktury projektu     [zdroj: 6, str.35] 
Pro obsazení jednotlivých pozic v projektovém týmu je brát zřetel na: 
 Odbornost vzhledem k požadovanému výkonu 
 Časová dostupnost v závislosti na harmonogramu 
 Náklady na výkon činnosti podle popisu vzhledem k rozpočtu 
Mateřské oddělení přebírá zodpovědnost za dotyčného jednotlivce týmu a to 
v následujících bodech: 
 Kvalitu a odbornou způsobilost výkonu člena týmu 
 Kvalifikační požadavky – kvalifikační zkoušky a testy v souladu se 
zákonem a normami 
 Provozní úkony spojené s pracovní příslušností jednotlivce ke společnosti 
[6] 
 
2.5 Doba trvání 
„Je zřejmé, že časový plán pro jakýkoliv projekt vyžaduje znalost (nebo odhad) 
doby trvání činností nebo úkolů. Protože (už podle definice) se projekt nikdy dříve 
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neprováděl, jsou také odhady času nutně nepřesné. (Splnění časového odhadu lze 
zaručit je tehdy, když bude nekonečně dlouhý, ale takový projekt nikdo neschválí.)“ 
[zdroj: 5, str.105] 
Při tvorbě časového plánu je třeba odhadnout činnostem dobu trvání, což 
představuje stanovení času potřebného pro vykonání jednotlivých činností. Při 
odhadu tohoto času je nezbytné brát v potaz množství zdrojů, které jsou pro danou 
činnost potřebné, jejich produktivitu a dostupnost. Pro správný časový odhad je 
nutná znalost technologických postupů. Je dobré k určování doby trvání využít 
simulace, např. pomocí techniky Monte Carlo, aby došlo k vyrovnání nedostatečné 
přesnosti odhadu a získat tak co nejpřesnější odhad. Nejčastěji jsou využívány tyto 
postupy: 
 Jednočíselný odhad na základě zkušenosti 
 Expertní odhad – oslovení a dotazování vybraných expertů a následné 
vyhodnocení jejich odpovědí 
 Analogické odhadování – odhad na základě dokumentace předchozích 
projektů 
 Odhad na základě norem 
 Parametrické odhadování 
 Tříčíselný odhad 
Tříčíselný odhad se řadí mezi složitější variantu, která vznikla na základě 
plánování projektů a programů PERT (Program Evaluation and Review 
Technique). Metoda PERT je znázorněna na obrázku č. 2-8. Technika je založená 
na výpočtu nejpravděpodobnější doby trvání. Činnosti přiřadíme optimistickou 
(t0), normální (tn) a pesimistickou (tp) dobu trvání. Očekávaná hodnosta trvání T se 
pak vypočte podle vzorce: 
𝑇 =
𝑡0 + 4tn + tp
6
 
Tímto způsobem lze pak získat pravděpodobnosti dokončení určených činností, 
milníků i celého projektu. 
[1] 
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Obr.č.2-8 -   Způsob výpočtu nejpravděpodobnější doby trvání činností – metoda 
PERT         [zdroj: 1, str.183] 
 
2.5.1 Tvorba harmonogramu 
Časový plán je ve většině případů zpracováván formou harmonogramu, zejména u 
liniových staveb jako jsou komunikace nebo inženýrské sítě. U složitějších staveb 
je zpracován ve formě časoprostorového grafu, je vhodné zpracovat i síťový graf. 
Ke složitějším případům se obvykle používá specializovaný software. Časový plán 
obsahuje mimo identifikačních údajů informace z několika hledisek: 
 Věcného, kde se zpracovávají termíny a lhůty jednotlivých činností 
- Termíny předání projektové dokumentace 
- Termín předání a převzetí staveniště a s ním spojených objektů 
- Termíny zahájení a dokončení výstavby jednotlivých SO 
- Termíny záloh a splátek 
- Termíny a doba využití objektů investora, popř. třetích osob pro 
účely zařízení staveniště a termíny jejich následné likvidace 
- Termín předání a převzetí stavby 
 Ekonomického 
- Rozložení ceny jednotlivých objektů – slouží jako podklad pro 
sestavení platebního kalendáře 
- Vyznačené doby splatnosti, pokud se nejedná o měsíční splátky 
 Odpovědnosti 
- Např. dodavatelé jednotlivých činností kalendářního plánu 
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 Dalších podmínek pro zpracování časového plánu – např. časové omezení 
z dopravní situace, z hlučného provozu, povolených příkonů energie 
[7] 
Časový rozpis je nepostradatelnou součástí tvorby plánu projektu a obsahuje 
všechny informace o časovém sledu prací v projektu. Harmonogram slouží jako 
nástroj pro podchycení velkého množství informací nezbytných pro řízení 
projektu, z nichž jsou nejdůležitější: 
 Milníky a důležité termíny projektu 
 Logická hierarchie prací převedené do časových návazností 
 Informace o předpokládané době trvání jednotlivých úseků 
Postup pro tvorbu obecného základního harmonogramu za pomoci programového 
nástroje, např. MS Project je následující: 
1. Vytvoření hierarchické struktury podrobného rozpisu prací 
2. Přenesení návaznosti činností do příslušného plánovacího nástroje a 
požadovaného formátu diagramu 
3. Navržení vztahů mezi jednotlivými úseky prací 
4. Odhadnutí délky trvání jednotlivých úseků 
5. Určení rezervních časů a zjištění kritické cesty 
Metoda optimalizace harmonogramu 
Stává se, že manažerem navržený postup prací z nějakého určitého důvodu 
nevyhovuje. Nejčastějšími důvody pro optimalizování časového plánu jsou: 
 Změna délky trvání, nejčastěji zkrácení harmonogramu 
 Koordinace s jinými projekty 
 Efektivní využití pracovních zdrojů nebo technologií 
 Kapacitní důvody a specifických činností 
 Eliminace rizik 
 Náklady na výkon práce a jejich časové rozložení 
Při tvorbě každého harmonogramu je kladen velký důraz především na ideální 
délku a dodržování termínů požadovaných zadáním, nejnižší náklady a minimální 
rizika.  
[6] 
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“Když se požaduje zkrácení časového plánu, změňte plán, ne pouze dobu trvání 
činností.“         [zdroj: 5, str.109]  
Jako vhodné řešení se jeví přeplánování úkolů tak, že se nejdříve přeplánují úkoly 
na počátku projektu a to až do požadované doby. Pozdější úkoly je vhodné 
ponechat podle původního plánu, aby se později mohly vykompenzovat případně 
vzniklé problémy. Je třeba také brát ohled na typy činností. Je doporučené nejprve 
zkracovat dobu trvání u těch činností, které s sebou nesou nejmenší riziko a 
náklady. Pokud ani takovýto způsob přepracování plánu neumožní zkrátit dobu 
trvání na požadovanou, je třeba přepracovat celý harmonogram znovu. V takovém 
případě se vzniklá situace řeší zařazením paralelně probíhajících činností.  
 
 
Obr.č.2-9 -   Možnost zkrácení termínu dokončení pro daný výstup   
         [zdroj: 5, str.109] 
Na obrázku č.2-9 je znázorněna další možnost zkrácení časového plánu. Princip 
spočívá o vyjednávání jednodušší specifikace výstupu, o použití efektivnějších 
zdrojů a o zpracování výkonnějších projektových plánů.  
[5] 
V současné praxi se již s čistě síťovými grafy příliš nepracuje. Oblíbenou formou 
vyobrazení se stala kombinace síťového grafu s Ganttovým diagramem, který je 
vyobrazen na obrázku č. 2-10.  
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Obr.č.2-10 -   Moderní Ganttův graf                   [zdroj: 1, str.186] 
 
Ganttův diagram slouží jako dobrý nástroj pro tvorbu kalendářního plánu a 
k evidenci plnění prací. Každá činnost zde může mít přiřazeno i více řádků, ve 
kterých je vyobrazen plán a skutečnost v časových úsečkách. Vzhledem k tomu, 
že lze vyznačit zdroje, návaznost činností a jejich časové rezervy, lze celý plán 
velmi jednoduše kontrolovat. Plánování zdrojů je důležité hned z několika důvodů: 
1. Umožňuje včasné naplánování potřebných zdrojů z hlediska počtu i 
odbornosti 
2. Ukáže na nesrovnalosti, např. využití téhož zdroje na více úkolech ve 
stejnou dobu 
3. Umožňuje přeřazení úkolů mezi zdroji 
4. Umožňuje včasné naplánování práce přesčas nebo zapojení externích 
zdrojů a tím i včasné zajištění finančních prostředků 
5. Pomáhá k předvídání rizik 
[2] 
 
Pro vytvoření takového použitelného harmonogramu projektu je potřeba: 
 Přiřadit činnostem potřebné zdroje 
 Ověřit dostupnost zdrojů v požadovaných termínech 
 Ověřit plnění termínů projektu 
 Ověřit finanční stránku 
 Ověřit celkovou realizovatelnost plánu 
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 Vyhodnotit rizika plánu 
 Provést nezbytné úpravy časového rozpisu 
Při tvorbě harmonogramu je dobré zahrnout do plánu i určité časové rezervy. 
V případě nepředvídatelných změn by měl dobře sestavený časový plán tyto 
odchylky unést. Fáze plánování je ukončena schválením a následným spuštěním 
celého časového plánu. Tímto krokem se projekt dostává do etapy vlastní 
realizace. 
[3] 
Poučení pro projektové manažery 
„ Je mylné domnívat se, že dodatečné zdroje, personální i finanční, nám vždy 
pomohou z problémů s dodržováním termínů. V některých případech nám to může 
krátkodobě pomoci, z koncepčního hlediska bychom se měli spíše zamyslet nad 
systémem, s jehož pomocí plánujeme a stanovujeme termíny.  
Čas je v podstatě to jediné, co si nemůžeme koupit, a běží vždy pouze jedním 
směrem.“       (autorem poučení je J. Dolažal) 
[1, str.192] 
 
2.6 Plán organizace výstavby 
Plán organizace výstavby (POV) není upraven podle žádného legislativního 
opatření. Oproti tomu zásady organizace výstavby (ZOV) jsou součástí 
dokumentace pro stavební povolení a to už spadá pod náležitosti vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zásady organizace výstavby se skládají ze 
dvou částí: 
1. Technická zpráva, která zpravidla obsahuje: 
- Informace o staveništi, jeho stavu a předpokládané úpravy 
- Deponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
- Sítě infrastruktury 
- Napojení staveniště na inženýrské sítě 
- Úpravy z hlediska BOZP třetích osob a uspořádání z hlediska 
veřejných zájmů 
- Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
- Podmínky pro ochranu ŽP 
- Orientační lhůty výstavby a důležité termíny 
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2. Výkresová část, která obsahuje: 
- Celkovou situaci stavby včetně ohraničení staveniště a staveb 
zařízení staveniště 
- Vyznačení přívodu inženýrských sítí na staveniště, vyznačení vjezdů 
a výjezdů ze stavby a odvodnění staveniště 
Plán organizace výstavby obvykle zahrnuje: 
 Technickou zprávu 
 Časový plán 
 Projekt zařízení staveniště 
 Přílohy (související doklady) 
[7] 
 
2.6.1 Zařízení staveniště 
„Staveniště je ve stavebním zákoně (č. 183/2006 Sb.) definováno jako „místo, na 
kterém se provádí stavba a která zahrnuje stavební pozemek nebo část stavby, 
popřípadě i jiný pozemek nebo část stavby v rozsahu vymezeném stavebním 
úřadem“.“ 
[7, str.31] 
Staveniště se musí uspořádat především tak, aby bylo bezpečné. Nesmí přitom 
docházet k zatěžování okolí, ať už znečištěním nebo nadměrným hlukem, 
omezováním přístupu k okolním stavbám a k porušení chráněných území. Pokud 
nelze držet míru hluku a znečištění v přiměřené míře, smí být tato činnost 
prováděna pouze ve vymezeném čase. Okolní stavby a prostředí by se měly před 
negativními účinky ZS řádně chránit. Staveniště musí být řádně označeno a 
osvětleno tak, aby nenarušovalo chod dopravy.  
Výkresová dokumentace staveniště obsahuje zpravidla koordinační situaci (situace 
širších vztahů) a situaci stavby (zastavovací plán). V situaci stavby jsou zaznačeny 
hranice staveniště, stávající a nově budované objekty, podzemní i nadzemní 
inženýrské sítě, plochy určené ke skladování materiálu, pracovní plochy a dočasné 
objekty zařízení staveniště, umístění zeminy, vstupy a vjezdy na staveniště a z něj. 
V další etapě zakreslování staveniště se znázorňují další podrobnosti jako např. 
provizorní staveništní komunikace, plochy pro jeřáby, podrobné skládky 
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materiálu, administrativní a sociální objekty, další stavební stroje nebo provizorní 
objekty energií.  
[7] 
 
2.7 Vyhodnocování projektu a případné problémy 
Vyhodnocování projektu slouží nejen jako rekapitulace a shrnutí prováděného 
projektu, ale i jako dobrý nástroj pro zlepšování samotného řízení projektu. 
Především však vyhodnocování slouží ke zjištění toho, co jsme dělali v projektu 
dobře a co naopak špatně a poučit se z těchto chyb pro příště. To, co se v řízení a 
provádění projektu osvědčilo bychom si měli naopak pamatovat a používat tyto 
metody i při řešení dalších projektů. Vyhodnocování a zjišťování především chyb 
je velice důležité, neboť zanedbání tohoto kroku vede k negativním vlivům na 
řízení projektu i do budoucna.  
[1] 
„Mýlit se je lidské, ale opakovat neustále stejné chyby je pošetilé!“ 
[1, str. 43] 
2.7.1 Kdy, kdo a co projekt vyhodnocuje 
Vyhodnocování projektu by se nemělo zbytečně odkládat, neboť se může stát, že 
některé věci upadnou v zapomnění. Nemělo by se však ani provádět příliš brzy, 
vždy nejdříve až po řádném ukončení projektu, aby byly k dispozici veškeré měřící 
parametry a výsledky těchto hodnotících kritérií. Většinou se tato část provádí 
v rozmezí tří týdnů až dvou měsíců od ukončení projektu.  
Vyhodnocování by neměl provádět tým, který se přímo podílel na tvorbě projektu, 
ale neměl by to být ani někdo, kdo do této doby nepřišel s projektem vůbec do 
styku. V ideálním případě by se měl vytvořit chvíli před ukončením projektu 
speciální tým, který bude celý projekt vyhodnocovat. To je z toho důvodu, aby 
bylo hodnocení objektivní. Takovýto tým by měli tvořit minimálně z 50% členové 
projektového týmu, alespoň 30% členů by naopak nemělo mít s projektem nic 
společného. Tým takového složení bude dostatečně obeznámen se všemi 
skutečnostmi o projektu, ale zároveň bude dodržena objektivnost hodnocení díky 
nezaujatým členům týmu. Z důvodu zachování vlastního know-how bývá zvykem 
nezapojovat do vyhodnocovacího týmu pracovníky subdodavatelů nebo externích 
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firem, výjimkou mohou být externí poradci, kteří představují specialisty na určité 
vyhodnocovací metody. Je také dobré zahrnout mezi členy hodnotícího týmu i 
zástupce projektové kanceláře nebo členy z útvaru na řízení jakosti, pokud úseky 
ve firmě existují.  
Při vyhodnocování projektu se zejména hodnotí: 
 Časové skluzy 
 Důvody provádění různých změn 
 Překročení nebo naopak nedosažení plánovaných nákladů 
 Odchylky při plánovaných návaznostech činností 
 Odchylky v potřebě zdrojů na jednotlivé činnosti 
 Práci projektového týmu jako celku a spolupráci s ostatními pracovníky, 
schopnost a činnost subdodavatelů 
 Účinnost a vhodnost používaných pomůcek a metod, efektivitu použitých 
programů 
 Úroveň a strukturu dokumentace 
 Konflikty, krize a mimořádné události, které negativně ovlivnily průběh 
projektu 
Pro kvalitní zpracování vyhodnocení je důležité dohlížet na perfektní zpracování 
projektové dokumentace. Dokumentace je důležitá proto, aby bylo možné z něčeho 
čerpat informace o průběhu projektu. Jakmile chybí základní věc, jakou 
dokumentace je, není co vyhodnocovat a celý projekt je tak téměř nemožné 
hodnotit kladně. 
Postup, který se udává jako doporučený při vyhodnocování projektu: 
1. Ustanovit hodnotící skupinu a jejího vedoucího 
2. Připravit časový plán vyhodnocení 
3. Seskupit doklady a dokumentace potřebné k vyhodnocení projektu 
4. Zpracovat analytickou zprávu popisující závěry z vyhodnocení 
5. Projednat a předat zprávu k dalšímu zpracování návrhů pro příští projekty 
[8] 
2.7.2 Metody vhodné k vyhodnocování projektu 
Nejčastěji jsou používány tyto tři metody: 
 Postimplementační systémová analýza 
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 Paretova analýza 
 Ishikawovy diagramy 
 
Obr.č.2-11 -   Princip Ishikawova diagramu                               [zdroj: 1, str.45] 
Ishikawův diagram vznikl v 60. letech 20. století, kdy jej začal používat japonský 
průkopník v oblasti řízení kvality. Diagram znázorňuje příčiny a důsledky 
v procesech řízení jakosti. Diagram svým znázorněním připomíná rybí kost, při 
jejich konstrukci je třeba identifikovat, které události v průběhu řízení projektu 
mohou být příčinou určitého problému.  
[1] 
 
2.7.3 Typické problémy 
V procesu projektového řízení je velmi důležité označit za projekt to, co jím 
opravdu je. Neschopnost tohoto označení často vede k nepřesnému splnění 
specifikovaných cílů, pozdnímu dokončení nebo nedodržení rozpočtovaných 
nákladů. Jestli se jedná o projekt poznáme tak, že je potřeba něco udělat a potom 
zrealizovat realizaci tak, aby vzniklo co nejméně problémů a komplikací. Nejtěžší 
je v souvislosti s projektovým řízením práce s lidmi. Ve stavebnictví není 
výjimkou přítomnost manažera s technickým vzděláním, což může být také 
problém. Technicky vzdělaný manažer očekává od pracovníků logické a racionální 
chování, čehož ne každý je schopný. 
[5] 
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2.8 Tvorba nabídkové ceny 
Výpočet nabídkové ceny v zadávacím řízení je jeden z rozhodujících faktorů, který 
určuje, zda uchazeč vybranou zakázku nakonec získá k realizaci. Z hlediska 
financí je nejdůležitější částí nabídkové ceny výkaz výměr. Rozhodujícím 
faktorem se pak stává správné zvolení jednotkové ceny, která určitě celkovou 
fakturaci prováděných prací. Jednotková cena je velice důležitá, neboť se stává 
určující položkou, jestliže dojde náhodou k početní chybě nebo nesprávně 
uvedených čísel. Je třeba věnovat pozornost jednotlivým položkám, ne jen ceně 
výsledné. Jestliže uchazeč zapomene některou položku v rozpočtu vyplnit, 
zadavatelem je tato skutečnost chápana tak, že je cena za tuto položku obsažena 
v položce jiné. Na dodatečné ocenění pak není brát zřetel a uchazeč provádí práce 
obsažené v této položce zcela zdarma na svoje vlastní náklady. Dodavatel provádí 
výpočet nejčastěji na základě těchto podkladů: 
 Výkaz výměr předložený investorem 
 Ocenění předložené dokumentace bez výkazu výměr 
 Oceněním předložených podkladů formou nabídky za pevnou cenu 
Pro správnou kalkulaci nabídkové ceny je potřeba zkontrolovat předložené údaje. 
Pro kontrolu lze uvést soubor činností uvedené v následující tabulce: 
 
Tab.č.2-2 -   Přehled dílčích činností pro nabídkovou kalkulaci                            
[zdroj: 4, str.5] 
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Zjednodušeně lze tyto činnosti popsat v několika bodech: 
 Předložení nabídky zadavateli 
 Vysvětlení alternativních řešení některých položek 
 Vlastní prezentace uchazeče v nabídkovém řízení 
 Jednání o nabídce včetně možnosti poskytnutí slev 
Uvedený postup lze využít nejen pro kalkulaci nabídkové ceny, ale také pro 
výpočet víceprací během výstavby. Před rozhodnutím o účasti v daném výběrovém 
řízení by měl uchazeč zvážit několik faktorů: 
 Vlastní finanční situaci 
 Pracovní zkušenosti, především zkušenosti s typem a rozsahem nabízené 
zakázky 
 Volnou kapacitu na provádění prací 
 Časovou náročnost a místo provádění prací 
 Typ zakázky a předložené smlouvy 
 Způsob řízení projektu v souladu s požadavky zadávacího řízení 
 Podíl subdodavatelů 
[4] 
 
2.9  Výběr dodavatelů a smluvní vztahy 
Kromě výběru projektanta má hlavní manažer projektu na starosti výběr 
dodavatele výrobků, montážních či stavebních prací a inženýrských nebo 
poradenských služeb. Vzhledem k tomu, že veškeré tyto vztahy musí být smluvně 
upraveny, je dobré mít ve svém týmu členy, kteří se na tyto otázky specializují. 
Žádný investor se tak neobejde bez dobrého obchodníka a právníka. Úprava 
soukromoprávních vztahů se v ČR řídí platným občanským zákoníkem jako 
základní normou a obchodním zákoníkem jako normou speciální. Jedná-li se o 
veřejnou zakázku, jsou tyto vztahy upraveny na základě zákona o veřejných 
zakázkách.  
[2] 
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2.9.1 Kategorizace dodavatelů 
Dodavatele je možné rozdělit do dvou kategorií.  
1. Kategorizace podle výkonnosti 
Projekt si stanovuje skupinu parametrů pro měření výkonnosti dodavatele a na 
jejich základě je rozdělí do následujících kategorií: 
 Preferovaný – musí dosahovat výkonnosti v rozmezí určeném: 
- Na spodní straně požadavky – kvalifikovaný 
- Na horní straně požadavky – strategický 
 Ověřený – dosahuje výkonnosti mezi 50 – 60 % dosažitelného výkonu 
 Dodavatelé, kteří nedosahují 50 % výkonnosti, nejsou kvalifikovaní a 
jakoby pro nákup neexistovali 
 
2. Kategorizace podle citlivosti dodavatele na výkyvy trhu 
Ověření dodavatele pomocí této kategorie lze zjistit jejich zranitelnost vůči 
výkyvům v tržní situaci. Příklad na toto zatřídění je znázorněn v tabulce č. 2-3. 
Pomocí tohoto členění lze rozdělit dodavatele následovně: 
 Malý – Malá diverzifikace a malý obrat. Tento dodavatel se jeví jako 
zranitelný. S takovým dodavatelem je nejlepší neobchodovat a nenakupovat 
od něj. 
 Specialista – malá diverzifikace a velký obrat. Zpravidla se jedná o 
dodavatele, který může nabídnout ojedinělé know-how. Takovému 
dodavateli by měla proběhnout snaha o vyhnutí a poptat jiné dodavatele, 
není-li jiná možnost (právě kvůli ojedinělému know-how), je třeba 
obchodovat s velkou obezřetností. 
 Zranitelný – disponuje velkou diverzifikací, ale malým obratem. Takový 
dodavatel je zranitelný v důsledku výkyvů trhu. Nejlepší možnost je 
s takovým dodavatelem neobchodovat. 
 Vůdce – dodavatel disponující velkou diverzifikací a velkým obratem. U 
takového obchodního partnera máme záruku dlouhodobé stability a 
odolnosti vůči výkyvům trhu. Tento dodavatel se jeví jako nejlepší možná 
varianta, měli bychom proto takového vyhledávat.     
          [1] 
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Tab.č.2-3 -   Kategorizace dodavatelů                                         [zdroj: 1, str.218] 
 
2.9.2 Organizace subdodávek 
Řízení projektu začíná ve chvíli, kdy je ukončeno veškeré plánování a přidělování 
zdrojů a projektový tým je připraven k zahájení prací. Není výjimkou, že kromě 
vlastních zdrojů a prostředků je potřeba angažovat do projektu i další subjekty – 
subdodavatele. Taková situace nastává zejména z důvodu: 
 Specializace na provádění konkrétních činností, které nejsou v kompetenci 
hlavního dodavatele 
 Dosažení vyšší efektivity nákupem od společností, které mají na danou 
položku nižší náklady 
 Doplnění realizačních kapacit a zkrácení doby provádění na některých 
úsecích 
 Přenos rizika na společnosti, které jsou na takové požadavky specializovány 
 Obchodních a marketingových vazeb mezi dodavateli 
Samotný proces řízení subdodavatelů se skládá ze tří hlavních částí: 
1. Specifikace subdodávek – zpřesnění předmětu subdodávky 
2. Výběr subdodavatelů – samotný výběr obchodních partnerů, kteří se budou 
na daném úseku podílet 
3. Vlastní koordinace a řízení subdodávek 
Při výběru subdodavatelů by měl být kladen důraz především na kvalitativní 
úroveň dodávek uchazeče, což se dá prověřit na základě procentuálního vyjádření 
počtu závad u minulých subdodávek nebo doby odezvy na zjištěné závady. Dále 
se hodnotí dodržování termínů a časových parametrů dodávek, o čemž vypovídá 
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délka dodacích lhůt, procento zpožděných nebo neúplných dodávek. Náklady 
plnění patří rovněž mezi důležité faktory, je vypovídající jejich neměnnost nebo 
naopak proměnlivost v čase. Jako poslední neméně důležitý činitel lze uvést 
odpovědnost a kvalitu prováděné spolupráce. Vypovídající je schopnost reagovat 
na nenadálé požadavky, úroveň komunikace a všeobecné dodržování závazků 
podle kontraktu.   
[6] 
 
2.9.3 Smluvní ujednání 
Navrhování a příprava smluv až k realizační fázi spadá do kompetence hlavního 
manažera projektu. Po uzavření potřebných smluv musí celý tým připravit na 
rozsah prací a udělit odpovědnosti jednotlivým osobám za kontrolu a plnění 
smluvních bodů. Při realizaci projektu se hlavní manažer projektu nejčastěji setká 
s těmito smlouvami: 
 Smlouva o uzavření smlouvy budoucí – smluvní strany se zavazují, že spolu 
v určené době uzavřou určitou smlouvu 
 Kupní smlouva – prodávající se zavazuje, že v určitém termínu předá 
kupujícímu předmět smlouvy za smluvenou cenu 
 Smlouva o dílo – používá se pro dodávky projektových, montážních a 
stavebních prací a služeb 
 Smlouva o koupi najaté věci – písemné ujednání o tom, že nájemce je 
oprávněn koupit najatou věc během platnosti nájemní smlouvy nebo po 
jejím skončení 
 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví – opravňuje 
poskytovatel nabyvatele k výkonu práv z průmyslového vlastnictví za 
určitou úplatu a to ve sjednaném rozsahu a na sjednaném místě 
 Mandátní smlouva – zavazuje mandatáře, aby pro mandanta zřídil určitou 
obchodní záležitost za úplatu, jménem mandanta a na jeho účet 
[2] 
Před uzavřením každé smlouvy je dobré důkladně prověřit smluvní strany. 
Prověřování smluvních stran neprovádí pouze investor v rámci zadávacího řízení, 
ale stále častěji se stává, že k prověření dochází ještě před vyplněním zadávací 
dokumentace. Jestliže na jedné straně prověřuje investor před samotným 
výběrovým řízením schopnosti dodavatelů, dodavatel podobným způsobem 
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prověřuje, zda investor dostojí svým smluvním závazkům, zejména pak co se 
finanční stránky týče. Pro dodavatele vzniká riziko při plnění zakázky formou 
provedení prací, nákladů na poskytnutí bankovních garancí, dodávky materiálů 
nebo aplikace obchodní části smluvních podmínek zakázky. Dodavatel tedy 
prověřuje platební schopnost investora a porovnává poměr vlastních a cizích 
zdrojů financování. Takové prověření probíhá na obou smluvních stranách stejně. 
Probíhá prověření výročních zpráv, výkazů, výsledků burzovních obchodů, 
bankovních operací a jiných dostupných materiálů. Jestliže se jedná o menší firmu, 
bývá zvykem i požadavek na předložení výsledků hospodaření bankovním 
ústavem dané smluvní strany.   
[4] 
 
2.9.4 Rizika ve smluvních vztazích 
Při řešení rizik není ani tak podstatný typ právní smlouvy, jako spíše typ 
smluvených služeb, s ohledem na smluvní stranu, která ponese hlavní rizika. 
V ideálním případě by měl být manažer projektu přítomen u uzavírání hlavní 
smlouvy, obvykle tak tomu však nebývá. Ještě častěji se pak stává, že manažer už 
nemůže nijak ovlivnit smlouvy uzavírané se subdodavateli a obchodními partnery. 
V každém případě by měl ale znát všechna rizika, která mohou nastat. Výčet 
nejčastějších rizik je uveden níže. 
Rizika vyplývající z kontraktu dle komplexnosti (riziko typu „dodavatel – 
zákazník“) 
Jedním z důležitých faktorů je skutečnost, zda se jedná o smlouvu o dílo jako 
takové, nebo na poskytnutí pracovní síly. Například v případě poskytnutí služeb je 
potřeba se dohodnout předem, zda bude cena stanovená za výsledný produkt nebo 
bude placena hodinová sazba za pracovníky. V případě, že nastanou vícepráce, 
nebo nějaké komplikace, nese riziko dodavatel, neboť mu tak vzniká menší zisk. 
V takovém případě je dobré ještě před uzavřením smlouvy analyzovat veškeré 
požadavky. V situaci, kdy je za služby placeno sazbou pracovníků, nese riziko 
zákazník. Jestliže se bude projekt protahovat, zvyšují se náklady, které musí klient 
uhradit v plné výši. Jediný způsob, jak lze tomuto stavu alespoň částečně předejít, 
je stanovit maximální počet dnů, po které může být projekt realizován. Pro tento 
typ rizika lze sestavit jednoduchou tabulku.  
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Strana: Zákazník 
Riziko: Malé riziko                                                          Velké riziko 
Typ kontraktu: Pevná cena Sdílení nákladů 
Riziko: Velké riziko                                                           Malé riziko 
Strana: Dodavatel 
Tab.č.2-4 -   Riziko dodavatel-zákazník                                      [zdroj: 1, str.223] 
Mezinárodní rizika 
V případě uzavírání mezinárodních smluv je potřeba pamatovat na možná rizika 
představující kurzové rozdíly, jestliže dochází k promítnutí dvou měn. Této 
skutečnosti se však dá předejít, pokud zvolíme jeden pevný kurz pro celý projekt, 
bez ohledu na aktuální stav finančního trhu.  
Sankce a bonusy 
Prakticky v každé smlouvě je pamatováno případné sankce v případě nedodržení 
termínů dodání, neplnění zadaných úkolů apod. Pro případ, že není tato sankce 
uvedena ve smlouvě, je třeba pamatovat, že i tak existuje. Pak se určování sankcí 
řídí obchodním zákoníkem, smlouva jen upravuje sankce dané zákonem. Jestliže 
se na realizaci projektu podílejí i subdodavatelé, je potřeba na tuto skutečnost 
pamatovat i při tvorbě smluv. Jestliže se s dodávkou zpozdí subdodavatel, je 
logické, že se pak zpozdíme i my. Neměli bychom pak sankce plnit my, je třeba 
takový případ předem ošetřit. Jako motivace zde může fungovat i princip bonusu, 
tedy slib jakési finanční odměny nebo úlevy v případě splnění požadavků dříve. 
Informační rizika 
 Vzhledem k tomu, že se v projektech pracuje s velmi důvěrnými informacemi, je 
třeba pamatovat i na rizika informačně-bezpečnostního charakteru. Týká se to 
především nakládání s osobními údaji a informacemi z oboru IT, vše je potřeba 
mít řádně doloženo. Nesmíme zapomenout ani na autorská práva, zejména pokud 
se jedná o software.  
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Postprojektová rizika 
Při realizaci projektu je nezbytné pamatovat i na to, co bude následovat po 
dokončení projektu. Patří sem zejména záruka, servis a vlastní provoz výsledného 
projektu.  
[1] 
„Úvodní cenové nabídky jsou často pouze výzvou k vyjednávání a téměř vždy je 
prostor cenu snížit… V některých kulturách je vyjednávání o ceně doslova 
národním sportem. Většinou převládá snaha nakupovat za co nejnižší cenu. 
Dbejme však na to, aby uvažovaná cena byla cena celková, případně abychom 
nezaplatili jiným způsobem než penězi. To může nakonec vyjít poměrně draho.“ 
[1, str. 224] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
Ve své diplomové práci se budu podrobněji věnovat organizaci projektu výstavby 
na konkrétní stavební zakázce. Budu popisovat organizaci výstavby Pasivního 
bytového domu pro seniory v Modřicích, jelikož je tato zakázka už ve fázi 
realizace, tak spíše popíšu postup, jakým to probíhalo. Dále se zaměřím na řízení 
zakázek ve stavební firmě, která realizovala zmíněnou zakázku a poté ještě 
vytvořím dokumentaci pro provádění stavby na zakázku, která se teprve 
připravuje. 
 
3.1 Pasivní bytový dům pro seniory Modřice 
Architektonický návrh pasivního bytového domu pro seniory byl zpracován Ing. 
Arch. Josefem Smolou podle přání zadavatele – města Modřice. Dům je navržen 
tak, aby se přizpůsoboval potřebám starších lidí, kteří mohou být pohybově 
omezení, nicméně jsou soběstační. V celém areálu je navrženo 41 komfortních 
bytových jednotek, z nichž každá má vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout, 
případně terasu nebo balkon. V prostranství mezi jednotlivými domy se nachází 
zahrada s jezírkem k trávení společného volného času. 
Celý komplex je rozdělen do tří objektů, z nichž dva poskytují již zmíněné bytové 
jednotky, jedna budova slouží jako provozní a vstupní objekt. Každá budova je 
vybavena centrální rekuperační jednotkou, slunečními panely a kotlem 
s akumulačním zásobníkem. Předmětem zadání bylo vytvořit pro klienta dům 
s doprovodnými službami s nízkou energetickou náročností, koncepčně řešený 
jako těžká zděná pasivní stavba s obnovitelnými zdroji energie a s cílem zajistit 
dílčí energetickou soběstačnost. V co největší míře jsou použity materiály a 
technologie s minimálními dopady na životní prostředí, s redukcí emisí 
skleníkových plynů CO2 a SO2 v celém životním cyklu stavby. Nádrže na dešťovou 
vodu umožňují její využívání ke splachování toalet nebo k zalévání zahrady. Pro 
nadměrné množství vody slouží zahradní jezírko s přepadem dešťové vody.  
Bylo dohodnuto, že se při návrhu, realizaci i užívání stavby bude usilovat o 
standard energeticky pasivního bytového domu dle doporučení ČSN 73 05 40 – 
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Tepelná ochrana budov, tak aby návrh splňoval parametry pro možnost čerpání 
dotačního titulu „Zelená úsporám“1. 
 
Obr.č.3-1 -   Vizualizace projektu pasivního domu pro seniory   
          [zdroj: 10] 
 
3.1.1 O stavbě – architektonické a technické řešení 
Stavební pozemek, který byl určen pro stavbu bytového domu, je součástí 
severozápadní příměstské zástavby, ohraničený ulicemi Benešova, Komenského, 
Husova a Nádražní. Vlastní pozemek je nepravidelného tvaru, přibližně o 
rozměrech 103 x 25 m a je mírně svažitý východním směrem. Je zařazen do 
kategorie středního radonového rizika. Pozemek byl na základě provedených 
průzkumů vyhodnocen jako podmínečně vhodný k založení stavby, se složitými 
základovými poměry.  
Bytový dům je kompozičně uspořádán do dvou základních objektů. Dvoupodlažní 
budova, sloužící k servisním potřebám se společenskými prostory, je využita 
k odklonění hluku ze železnice. Na ni navazuje další dvoupodlažní objekt 
s řadovými byty orientovanými na jih. Budova je půdorysně ve tvaru „L“. 
Otevřenou pavlačí je připojen třípodlažní bytový dům orientovaný do zahrad 
                                              
1 Rozsáhlý program ministerstva životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí, 
který poskytuje dotace pro energetické úspory. Program poskytuje nevratné dotace na zavedení 
obnovitelných zdrojů energie. 
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městského vnitrobloku. Celý komplex tvoří tvar písmene „U“, vytváří tak chráněné 
vnitřní území.   
Při návrhu stavby byly dodržovány zásady energeticky úsporného stavění. Patří 
sem zejména optimalizace okenních ploch, orientace vzhledem k světovým 
stranám nebo stínící prvky, které redukují potřebu systému aktivního chlazení 
v létě.  
 
Obr.č.3-2 -   Zobrazení umístění na mapě       
          [zdroj: 9] 
Objekt je rozdělen na několik dílčích objektů: 
Stavební/pozemní objekty: 
 SO 01 – Provozní a vstupní objekt 
 SO 02 – Pavlačové byty sever/jih 
 SO 03 – Pavlačový dům východ/západ 
Inženýrské objekty: 
 IO 01 – Odvodnění stavby a dešťového hospodářství 
 IO 02 – Kanalizační přípojka 
 IO 03 – Položka nebyla obsazena 
 IO 04 -  Vodovodní přípojka 
 IO 05 – Přípojka elektro silnoproud 
 IO 06 – Přípojka telefonní 
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 IO 07 – Chodníky, zpevněné plochy, opěrné zídky a přístřešky 
 IO 08 – Umělé jezírko 
 IO 09 – Vegetační a sadové úpravy 
 IO 10 – Elektronická komunikace 
 IO 11 – Veřejné osvětlení 
 IO 12 – Parkoviště, sjezd, požární komunikace 
Provozní soubory: 
 PS 01 – Hydraulické výtahy 
 PS 02 – Kotelny a strojovny VZT 
 PS 03 – Technologie výdeje jídel 
 
 
Obr.č.3-3 -   Vizualizace vnitřního prostranství    [zdroj: 10] 
Objekty SO 01, SO 02 a SO 03 jsou zděné konstrukce s železobetonovými 
monolitickými stropy, založené na tenké desce na zámrznou hloubku, tepelně 
izolované od stabilizovaného podloží. Obvodový plášť je zateplen izolací dvojího 
druhu – polystyrén a mineralizovaný papír. Zastřešení tvoří dvouplášťová 
konstrukce ploché vegetační střechy. Přístup k jednotlivým bytům je zajištěn 
zastřešenou pavlačí, která je dvouúrovňová. Pavlač je konstrukčně nezávislá 
ocelobetonová konstrukce založená na pilotách. Součástí objektů jsou vnitřní 
instalace veškerých inženýrských sítí. Každý objekt je vybaven vlastní rekuperační 
jednotkou a peletkovým kotlem s akumulační nádobou. Základová spára spodní 
stavby objektu je chráněna po obvodu jílovým těsněním a nepropustnými zásypy. 
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3.1.1.1 Zásady pro návrh pasivního domu 
Novostavba bytového domu je navržena v pasivním standardu, což znamená, že 
stavba je postavena se sníženou náročností na vytápění na cca 10%. Energie 
potřebná na vytápění by neměla přesáhnout 15 kW/m2 za rok. Toho je dosaženo 
prostřednictvím několika opatření:  
 Zatepleným obvodovým pláštěm s hodnotou U = 0,11 – 0,09 W/m2K, ve 
stěnách by mělo být použito 300 – 400 mm, ve střešním plášti pak 500 – 
600 mm tepelné izolace 
 Použitím zateplení okenních rámů 
 Řízenou výměnou vzduchu s rekuperací tepla a dodatečným ohřevem 
vzduchu, bez otopných soustav 
 Pasivní dům by měl být prakticky vzduchotěsný po celou dobu životnosti 
stavby 
 Je žádoucí používat jen vysoce úsporné spotřebiče, energetické třídy A, tím 
se sníží spotřeba energie až o 50% 
 
3.1.2 Výběrové řízení 
Před zahájením samotného výběrového řízení byly objednatelem nastaveny určité 
kritéria pro výběr společnosti.  
Podmínky pro postup do soutěže byly následující:  
 společnost musí být držitelem živnostenského oprávnění ke stavební a 
montážní činnosti 
 společnost musí mít autorizovaného stavbyvedoucího 
 její specializací jsou moderní energeticky nenáročné stavby a prokáže 
v této oblasti náležité reference 
 předpokládaná doba realizace výstavby je 10 měsíců od zahájení stavby 
Město Modřice zadalo zpracování projektu „Pasivní bytový dům pro seniory 
Modřice“, který je podporován z fondu Zelená úsporám. Ve vztahu k zákonu č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se jedná o veřejnou zakázku podlimitní. 
Zadávací řízení je tedy vedeno v režimu otevřeném podlimitním řízení. Podlimitní 
veřejnou zakázkou se rozumí taková zakázka, jejíž hodnota nepřesáhne v případě 
zakázky na stavební práce 6 mil. Kč bez DPH a v případě zakázky na dodávky       
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2 mil. Kč bez DPH. Podlimitní zakázka je tedy takto ohraničena zdola, horní 
hranici tvoří mezní hodnoty stanovené pro nadlimitní zakázky.  
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na kompletní provedení 
výše zmíněné stavby podle projektové dokumentace pro stavební povolení a 
podmínek pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.  Předmět zakázky 
obsahuje provedení stavby v pasivním standardu, zhotovení dokumentace pro 
provedení stavby, dokumentace skutečného provedení, zpracování geodetického 
zaměření, vybavení stavby podle požární zprávy a zhotovení plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Město Modřice uveřejnilo soutěž ve Věstníku veřejných zakázek. Následně 
obdrželo a hodnotilo nabídky od 6 uchazečů: 
 Metrostav a.s. 
 ZIPP Brno s.r.o. 
 Sdružení dodavatelů s názvem projektu – Skanska a.s. a Skanska 
Transbeton, s.r.o. 
 REKO s.r.o. 
 Sdružení dodavatelů – INTER-STAV, spol. s.r.o. a KOMFORT, a.s. 
 Sdružení dodavatelů – Cooptel, stavební a.s. a ROSS Holding a.s. 
Do užšího výběru postoupily nabídky č. 4 a č. 5, tedy od dodavatelů REKO s.r.o. 
a sdružení dodavatelů INTER-STAV, spol. s.r.o. a KOMFORT, a.s. 
Uchazeč, se kterým byla nakonec smlouva uzavřena, je sdružení s názvem: 
„INTER – STAV – KOMFORT, pasivní DPS Modřice“. Sdružení vyhrálo 
vypsanou soutěž s celkovým počtem 93 750 bodů. Na druhém místě se umístila 
obchodní firma REKO a.s. s celkovým počtem 93 221 bodů. Souboj byl tedy velmi 
vyrovnaný.  
 
3.1.3 Proces výstavby 
Stavba je realizována vybranou stavební společností dodavatelským způsobem na 
klíč, na základě výběrového řízení prováděného objednatelem. O výběrovém 
řízení více v předchozí kapitole. 
V rámci územního a stavebního řízení byla vedena ve spolupráci projektanta a 
stavebníka jednání s dotčenými orgány. Závěry jednání byly zpracovány průběžně 
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do projektové dokumentace. Výsledkem veškerých jednání bylo pravomocné 
územní rozhodnutí a stavební povolení.  
V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ke změnám v mnoha 
normách a předpisech, proto musely být tyto změny zapracovány do dokumentace, 
pokud to správní orgán vyžadoval. Jednalo se například o změnu způsobu připojení 
na silové rozvody. Dále původní koncept samostatného připojení každého 
stavebního objektu na vodu a splaškovou kanalizaci, tedy zajištění autonomie, byl 
na základě projednání změněn na společnou vodovodní přípojku vyústěnou do 
vodoměrné šachty se soupravou vodáren a dílčími podružnými vodoměry 
jednotlivých objektů. Pro kanalizaci byly navrženy dvě přípojky. 
Společným požadavkem téměř všech dotčených orgánů bylo provádění opatření 
k minimalizaci prašnosti na území stavby a v jejím okolí.  
 
 
Obr.č.3-4 -  Fotografie zahájení výstavby   [zdroj: vlastní] 
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Obr.č.3-5 -  Fotografie z průběhu stavby    [zdroj: vlastní] 
 
3.1.4 Smlouvy 
3.1.4.1 Smlouva o sdružení 
Účastníci vytvořili sdružení v návaznosti na vyhlášení veřejné zakázky na 
výstavbu pasivního bytového domu pro seniory. Prostřednictvím utvořeného 
sdružení budou vystupovat společně ve výběrovém řízení a následně, v případě 
uzavření smlouvy s objednatelem, v organizačních a realizačních záležitostech 
týkajících se výstavby projektu. Na základě smlouvy o sdružení se oba účastníci 
dohodli, že jménem sdružení bude vystupovat jako odpovědný a vedoucí účastník 
Ing. Libor Čejka, který je jednatelem ve společnosti INTER – STAV, spol. s.r.o. a 
který na základě plné moci jedná a podepisuje za sdružení.  Sdružení vykonává 
činnost pod názvem „INTER-STAV – KOMFORT, Pasivní DPS Modřice“. 
Hlavním účelem sdružení bylo podání společné nabídky a následně společné 
provedení stavby na výše zmíněnou zakázku. Sdružení se uzavírá na dobu určitou 
a zaniká po dosažení stanoveného účelu, kvůli kterému bylo založeno. Účastníci 
se rovněž dohodli, že jednou z podmínek na uzavření sdružení bude fakt, že v tuto 
dobu nesmí žádný z účastníků uzavřít jiné sdružení. Zavazují se k mlčenlivosti o 
jakýchkoliv informací o druhém účastníkovi a dodržením tak obchodního 
tajemství. Po celou dobu trvání zakázky mají oba účastníci řízení stejnou 
odpovědnost k vzniklým právním vztahům a případným problémům. Účastníci se 
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ve smlouvě také dohodli, že žádný z nich nesmí vystoupit ze smlouvy před 
splněním závazků vyplývajících ze smlouvy.  
Co se týče sdružení, tak jsou si účastníci rovni a rozhodují společně o společných 
věcech, avšak na dodávkách, které jsou rozděleny mezi účastníky, se realizuje 
každý zvlášť, nese za ně své riziko a odpovědnost.  
 
3.1.4.2 Smlouva o dílo 
Na základě § 536 Obchodního zákoníku České republiky byla uzavřena smlouva 
o dílo mezi městem Modřice, jako objednatelem, a sdružením „INTER-STAV – 
KOMFORT, Pasivní DPS Modřice“, jako zhotovitelem.  Předmětem plnění 
zhotovitele je komplexní zhotovení stavby v plném rozsahu podle projektové 
dokumentace pro stavební povolení a podle podmínek pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby a stavebního povolení.  
Předmět díla tvoří: 
 Provedení stavby v pasivním standardu, který musí svými technickými 
parametry splňovat podmínky projektu a programu „Zelená úsporám“ 
 Zhotovení dokumentace pro provedení stavby 
 Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, která bude obsahovat 
skutečný stav konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě 
 Ověření a vytýčení polohy všech stávajících inženýrských sítí 
 Zpracování geodetického zaměření všech realizovaných stavebních objektů 
 Zaopatření stavby dle požární zprávy 
 Zhotovení plánu BOZP 
 Výroba a umístění min. 2 ks informačních a reklamních panelů v souladu 
s pravidly pro publicitu dotačního programu 
Všechny výše uvedené náležitosti budou zpracovány řádně v rozsahu podle 
projektu, položkového rozpočtu a povolení. Dále se pro zpracování zohledňuje 
nabídka zhotovitele předložená objednateli a zadávací dokumentace veřejné 
zakázky.  
Veškeré změny budou nařizovány tak, aby nedošlo k pozbytí platnosti smlouvy. 
Cena, termín a další ustanovení týkající se dané smlouvy budou náležitě upraveny 
dodatkem ke stávající smlouvě. V případě vzniku jakýchkoliv jiných změn bude 
postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a změny budou 
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zadány jako nová veřejná zakázka. Žádné změny však nesmí začít bez 
objednatelova písemného pokynu, jinak jsou požadavky na změnu neplatné.  
Termíny plnění a harmonogram 
Proces zpracování projektu a výstavby započíná nejpozději 5. dnem od uzavření 
smlouvy, kdy začíná zahájení plnění předmětu smlouvy. Následuje provedení 
výstupní kontroly dokumentace a následné předání dokumentace pro provedení 
stavby, což bylo naplánováno na 30.9.2012. Zahájení provádění prací na objektu 
SO 01 bylo naplánováno na 2.7. 2012. Zaráží mě fakt, že teoreticky by zahájení 
stavby mělo probíhat až po předání příslušné dokumentace. Realita je však jiná. 
Nicméně postupně probíhalo provádění všech stavebních objektů až po provedení 
výstupní kontroly jednotlivých částí probíhajících v květnu následujícího roku. 
V červnu roku 2013 došlo k řádnému ukončení a předání všech částí díla. Úplné a 
řádné vyklizení staveniště bylo naplánováno na červenec 2013. Nezbytnou 
součástí smlouvy o dílo je i harmonogram plnění prací a dodávek. Časovému 
harmonogramu se budu podrobněji věnovat v kapitole 3.1.7 Harmonogram. 
Vzhledem k tomu, že tyto termíny nebyly dodrženy a zakázka stále není ukončení, 
budou provádějící firmě uděleny sankce. K tomuto nedodržování termínů došlo 
zejména z důvodu, že firma neměla do té doby dostatečné zkušenosti se zakázkou 
takového rozsahu, zejména s typem zakázky. Vzhledem k rozsahu zakázky bylo 
potřeba zpracovat nadstandardní dokumentaci. Dále nebyli zvyklí na to, že si vše 
musí řídit sami a o vše se starat, což bylo způsobeno absencí druhé provádějící 
firmy, o čemž se zmíním ještě později. Firma rovněž podcenila licenční smlouvy 
a vznikaly tak komunikační rozbroje. Došlo ke zdržení již předávacího řízení a 
vytýkacího řízení. Rovněž došlo ke zdržení z důvodu dlouhé zimy, s čímž 
nepočítali a v důsledku došlo i k nedodržování technologických postupů.  
Cena díla a platební podmínky 
Ve smlouvě o dílo se rovněž na základě dohody mezi smluvními stranami sjednává 
cena daného stavebního díla. Cena se sjednává jako pevná a nepřekročitelná po 
celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání objednateli. Zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla a zároveň nepřekračuje 
nabídku zhotovitele, se kterou se účastnil výběrového řízení na veřejnou zakázku. 
Smluvní cena se může změnit pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde 
ke změně sazeb DPH. V tomto případě dojde k přepracování položkového 
rozpočtu v aktuální cenové úrovni.  Ve chvíli, kdy nebudou provedeny některé 
smluvené práce, dojde k odečtení právě těchto položek z celkové ceny zakázky.  
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Cena projektu výstavby Pasivního bytového domu pro seniory Modřice byla 
vykalkulována na částku 63 996 962,- Kč bez DPH.   
Ve věci platebních podmínek se obě strany dohodly na absenci zálohových faktur. 
Tedy platba bude provedena vždy až po vystavení faktury zhotovitelem 
v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem pro vytvoření faktury se stává soupis 
skutečně provedených prací a dodávek v daném měsíci. Strany se rovněž dohodly 
na tom, že na každé faktuře bude uvedená celková cena projektu a zároveň již 
doposud uplatněné fakturované částky. Takto bude fakturováno vždy na konci 
měsíce až do zaplacení 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% z ceny bude 
uhrazeno až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  
Ve smlouvě jsou rovněž uvedeny náležitosti, které by měla obsahovat faktura 
zhotovitele. Jsou to: 
 Číslo smlouvy 
 Číslo faktury 
 Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění 
zdanitelného plnění 
 Název, sídlo, IČ objednatele a zhotovitele, DIČ zhotovitele 
 Označení banky a číslo účtu zhotovitele 
 Označení díla 
 Identifikaci zhotovitele – zapsán v OR 
 Celkový soupis provedených prací – počet m.j. celkem, provedených 
od zahájení prací a zbývající počet m.j., množství v průběhu daného 
měsíce 
 Celkovou cenu každé části díla a po odečtení již fakturovaných 
částek s uvedenými čísly příslušných faktur 
 Soupis provedených prací, který bude zhotovitel předkládat ke 
kontrole před vystavením faktury 
 Doklady o použitých materiálech a výrobcích 
 Razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 
V případě neúplných nebo chybných údajů na faktuře, bude předána k opravě, 
avšak před datem splatnosti. Splatnost faktur, které tvoří zároveň daňový doklad, 
je 60 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury objednatelem. Ve výjimečných 
případech lze objednatel požádat o prodloužení splatnosti až na 90 kalendářních 
dnů. Za posledních 10% z ceny díla se fakturuje až po bezproblémovém předání a 
převzetí díla, jak jsem již psala výše, a to se splatností 90 kalendářních dnů.   
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3.1.5 Zvláštní požadavky 
Před samotným zahájením stavebního řízení musely obě společnosti doložit 
osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací. Každá stavba, kterou 
firmy uvedly jako své reference, tak dostala na důvěryhodnosti a důkaz o kvalitách 
prováděných prací. Obě firmy musely doložit i údaje o zaměstnancích, kteří se 
budou na stavební zakázce výrazně podílet. Jedná se především o stavbyvedoucí, 
inženýra projektu a auditora jakosti. Bylo požadováno doložit jejich osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci, tedy praxi v oboru a referenční stavby každého 
z nich.  
Pro splnění jiných požadavků zadavatele musely obě firmy doložit například 
přehled subdodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky nebo čestné 
prohlášení vyplývající ze zadávací dokumentace. V takovém prohlášení uchazeč 
závazně oznamuje, že bude realizovat danou veřejnou zakázku pouze vlastními 
kapacitami a subdodávkami, které nebudou většího objemu než 10% z celkové 
velikosti zakázky. Dále potvrzují, že zakázku budou projednávat a realizovat 
pouze v českém jazyce, nebo uvádějí přísahu o uchování obchodního tajemství. 
Zároveň se zavazují, že v daném zadávacím řízení nevystupují samostatně nebo 
jako dodavatelé jiného sdružení. Rovněž prohlašují, že jsou zapsáni a vedeni 
v seznamu odborných dodavatelů SFŽP 2.  
 
3.1.6 Software 
U obou prováděcích firem pracuje vždy s odbornými programy pečlivě proškolený 
pracovník. V případě této zakázky bylo použito hned několik programů. Pro tvorbu 
rozsáhlých a podrobných rozpočtů byly využity programy KROS Plus od 
společnosti ÚRS PRAHA a.s. a program BUILDpower od společnosti RTS, a.s., 
se kterým převážně pracuje firma KOMFORT, a.s. Pro tvorbu harmonogramů a 
finančních plánů je využit program Microsoft Excel, který využívá rovněž firma 
KOMFORT, a.s. Od společnosti Microsoft je hojně využíván program Microsoft 
Word.  
 
                                              
2 Státní fond životního prostředí České republiky je významným finančním zdrojem při ochraně a 
zlepšování stavu životního prostředí. 
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Obr.č.3-6 -  Fotografie téměř před dokončením projektu [zdroj: vlastní] 
 
3.1.7 Harmonogram - Modřice 
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Obr.č.3-7 – Harmonogram – Modřice     [zdroj: vlastní] 
V rámci zjišťování informací o stavební zakázce na Pasivní bytový dům pro 
seniory Modřice jsem zjistila, že harmonogram na danou zakázku zpracovávala 
právě firma KOMFORT, a.s. Tahle společnost využívá pro tvorbu časového plánu 
pouze program Microsoft Office Excel, jak jsem již uvedla v předchozí kapitole. 
Protože si myslím, že tento program není příliš vhodný na tvorbu harmonogramů 
takto velkých zakázek, neboť každá změna se musí ručně pracně přepracovávat a 
samotná tvorba pak zabere mnohem víc času, rozhodla jsem se zpracovat časový 
plán v programu MS Project. Zde stačí zadat pouze časové údaje (data), ve kterých 
má být daná činnost prováděna a samotný graf se vykreslí sám v programu. Poté 
už stačí jen v případě potřeby zaznačit návaznost jednotlivých činností, např. je 
podmínka, že provádění střechy nemůže začít dřív, než budou hotové veškeré 
svislé a vodorovné konstrukce. Napojíme tedy činnost provádění střechy na 
předcházející činnosti a v případě, že se nám někde stavba pozdrží, stačí jen 
natáhnout zdrženou činnost. Následující etapa se díky návaznosti sama 
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automaticky posune a s tím i další navazující práce. Nemusí se pak tedy zbytečně 
zdlouhavě vypočítávat posunuté termíny, stačí se jen podívat do programu a hned 
víme všechny potřebné informace, třeba i to, kterých činností se změna dotkla a na 
co si dát pozor. V lepším zobrazení je možno nahlédnout do harmonogramu 
v přílohách. 
 
3.2 Představení dodavatelů 
Jak již bylo popsáno výše, soutěž na realizaci zakázky vyhrálo sdružení „INTER 
– STAV – KOMFORT, pasivní DPS Modřice“. Samotný název sdružení napovídá 
názvy prováděcích firem. Jedná se tedy o stavební společnosti INTER – STAV 
spol. s.r.o. a KOMFORT, a.s. 
Aby bylo možné uzavřít s dodavateli smlouvu o zpracování zakázky, muselo být 
podepsáno čestné prohlášení obou dodavatelů, ve kterém potvrzují svoji trestní 
bezúhonnost, vylučují porušování právních předpisů. Účastníci řízení nesmí být 
v insolvenčním řízení nebo v likvidaci. Dodavatelé nesmí mít nedoplatky 
v evidenci daní nebo na pojistném či sociálním pojištění. Nikdo ze statutárního 
orgánu nebyl v posledních třech letech zaměstnán u zadavatele. Všechny 
dokumenty, které byly potřeba doložit a dodavateli uvedené informace, se řadí 
mezi základní a profesní kvalifikační předpoklady a byly požadovány na základě 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  
Oba členové sdružení museli doložit doklady o splnění profesní kvalifikace. 
Jednalo se zejména o:    
 výpis z obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Brně 
oddíl C 
 výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
 živnostenské oprávnění pro předmět podnikání – projektová činnost 
ve výstavbě 
 živnostenské oprávnění pro předmět podnikání – provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování 
 
3.2.1 INTER – STAV spol. s.r.o. 
Stavební společnost INTER – STAV spol. s.r.o. je firma sídlící v Brně – Židenicích 
na ulici Jamborova, zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9866.  
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V čele společnosti je Ing. Libor Čejka, který plní funkci jednatele i ředitele zároveň 
a svoji činnost provozuje už od roku 1993. Společnost se zaměřuje na komplexní 
provádění zakázek, tedy od prvního stavebního záměru, přes veškerou realizaci až 
po kompletní dokončení včetně vybavení stavby. O kvalitě prováděných prací se 
lze přesvědčit poskytnutou záruční dobou v dohodnuté délce, které jsou však 
poskytovány na dobu minimálně 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Firma 
je držitelem certifikátů ISO 90013, ISO 140014 a OHSAS 180015. 
Společnost se zaměřuje především na regeneraci bytových a panelových domů, 
ZTI, plyn, hlavní stavební práce, střechy, dopravní stavby a přípravu staveb.  
Předmětem podnikání je především obchodní živnost, provádění staveb včetně 
jejich změn a projektová činnost ve výstavbě. Dále pak zprostředkovatelská 
činnost, činnost realitní kanceláře, správa nemovitostí, instalatérství.  
Poskytují mimo jiné i služby technických, podnikatelských, finančních, 
organizačních a ekonomických poradců. 
 
Reference: 
 Komplexní regenerace panelového domu v Brně na ul. Svážná 
 Protihluková stěna dálnice D1 v Bosonohách a Troubsku 
 Rekonstrukce centrálního chladícího zařízení ve fakultní nemocnici Brno 
 Čerpací stanice PHM Slavkov u Brna 
 G centrum – zařízení sociálních služeb, domov pro seniory – Mikulov 
 Rekonstrukce MŠ a ZŠ Ostopovice 
 
Ekonomická data: 
 Základní kapitál : 5 000 000,- Kč 
 Dlouhodobý majetek – stálá aktiva: 14 654 000,- Kč 
 Obrat v roce 2010: 144 000 000,. Kč 
                                              
3 Celosvětově uznávaná norma zaměřená na management jakosti v oblasti výroby nebo služeb 
4 Norma zaměřená na podporu životního prostředí a prevence znečišťování 
5 Norma zaručující posouzení akreditačním orgánem systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a zdali vyhovuje všem požadavkům normy 
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Organizační struktura firmy INTER-STAV, spol. s.r.o. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.3-8 - Organizační struktura INTER – STAV, spol. s.r.o. 
 [zdroj: 11] 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.3-9 -   Obratovost INTER-STAV, spol. s.r.o. v letech 2006 – 2009  
[zdroj: 11] 
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3.2.2 KOMFORT, a.s. 
3.2.2.1 O SPOLEČNOSTI 
Ze společnosti KOMFORT, a.s. se mi podařilo spojit s panem Ing. Zdeňkem 
Veselým, který ve firmě pracuje jako vedoucí obchodního oddělení a který mi 
věnoval svůj drahocenný čas a poskytl mi nějaké informace. KOMFORT, a.s. je 
česká stavební firma sídlící v Brně na Křenové ulici. Společnost je zapsaná v OR 
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2611. Na trhu působí již od 
roku 1991 jako KOMFORT, spol. s.r.o., v roce 1998 se transformovala na 
akciovou společnost.  Firma je držitelem certifikátů ISO 14001, ISO 9001 a 
OHSAS 18001.  
Předmětem podnikání této společnosti je hlavně projektová a inženýrská činnost 
ve výstavbě. Dále silniční motorová doprava, obchodní činnost, leasing, 
zprostředkovatelská činnost, realitní služby a služby účetních a ekonomických 
poradců ve stavebnictví.  
Ekonomická data: 
 Základní kapitál : 33 000 000,- Kč 
 Dlouhodobý majetek – stálá aktiva: 111 460 000,- Kč 
 Obrat v roce 2009: 510 000 000,. Kč 
 
Obr.č.3-10 -   Obratovost KOMFORT, a.s. od jejího působení do roku 2009 
          [zdroj: 12] 
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Firma KOMFORT, a.s. zaměstnává včetně dceřiných společností celkem 222 
pracovníků. Z toho je počet řídících pracovníků THP 52, zbylých 170 tvoří dělníci 
hlavní stavební výroby. Mezi strojně technické vybavení společnosti patří věžové 
jeřáby, stavební výtahy, vrtací a bourací technika, nakladače, míchačky a jiné 
stavební vozy, lasery, lešení a kompletní technologie zateplovacích systémů a 
samonivelačních podlah. 
Reference: 
 Bytový dům – ulice Bešůvka, Brno 
 Bytový dům – ul. Ctiradova, Brno – Chrlice 
 Rodinné domy – ul. Pod Červenou skálou, Brno 
 Bytové domy – Pozořice 
 Soubor rodinných domů – ul. Rygle, Brno 
 Bytový dům „ELIŠKA“ – Brno, ul. Olomoucká 
 Polyfunkční dům – ul. Křenová – Masná, Brno 
 Bytový a obchodní komplex EDEN – 2. etapa, Královopolská 
 Přestavba lihovaru Požárek, Brno 
 Bytový dům – ul. Dašická, Pardubice 
 
3.2.2.2 Organizační struktura a ocenění 
Společnost KOMFORT, a.s. získala také mnoho ocenění: 
 „Stavební firma roku 2009“ 
 „Společnost roku 2006“  - v rámci ankety Brno TOP 100 
 „Stavba JMK roku 2006“ – 3. Místo za Obytný soubor v Brně-Žebětíně 
 „Stavba JMK 2006“ – 3. Místo za novostavbu domů s pečovatelskou 
službou na ul. Hybešova, Brno 
 „Společnost roku 2004“ – v rámci ankety Brno TOP 100 
 „Společnost roku 2003“ – anketa Brno TOP 100 
 „Stavba JMK 2003“ – 1. Místo za Domov důchodců, Mikuláškovo nám., 
Brno 
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 Organizační struktura firmy KOMFORT, a.s. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.3-11 -   Organizační struktura KOMFORT, a.s.        [zdroj: 12] 
 
3.2.2.3 Řízení zakázek 
V rámci svého analyzování se mi podařilo spojit s pracovníkem z firmy 
KOMFORT, a.s., kde mi bylo mimo jiné i sděleno, že na výše uvedené zakázce – 
Pasivní bytový dům pro Seniory Modřice už se podílí jen tato společnost sama, 
neboť firma INTER – STAV, spol. s.r.o. se dostala do existenčních potíží a 
nemohla se tedy dále angažovat ve spolupráci na této zakázce. Rozhodla jsem se 
tedy analyzovat řízení zakázek pouze ve společnosti, která se na zakázce podílí. 
Společnost KOMFORT, a.s. se zabývá zakázkami dvojího typu. Buď jsou to 
zakázky z veřejného sektoru dle zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, 
nebo dle individuálních představ a potřeb zákazníka, což představuje zakázky 
soukromého sektoru. Ačkoliv jsou objemově významnější spíše ty veřejné 
zakázky, společnost se zabývá spíše zakázkami ze soukromého sektoru. Podle 
zjištěných informací by měly soukromé zakázky tvořit 70% z celkového objemu 
všech zakázek, zbylých 30% tvoří zakázky veřejného typu. Téměř s jistotou se dá 
říct, že každá stavební firma si zakládá na správném výběru zakázky, neboť špatně 
zvolená zakázka může znamenat velké problémy. Zakázka by měla být nejen 
atraktivní a taková, aby dělala firmě dobré jméno, ale měla by být zároveň 
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realizovatelná a finančně výnosná. Může se stát, že se společnost rozhodne i pro 
méně výhodnou zakázku, na které pak není téměř žádný zisk, ale například 
vzhledem k významnému objednateli by udělala společnosti velmi dobrou 
reklamu. Vzhledem k tomu, že společnost KOMFORT, a.s. se podílí převážně na 
realizacích soukromých zakázek, je riziko na natrefení neseriózního zadavatele 
podstatně vyšší než u zakázek veřejných. Veřejný sektor si víceméně nedovolí sám 
sobě vědomě dělat špatné jméno. Hledání veřejných zakázek má na starosti 
vedoucí obchodního oddělení, který denně mapuje internetový portál veřejných 
zakázek a hodnotí uvedené zakázky, jestli spadají do časového rámce a rozsahu 
možností firmy. V případě, že se firma pro nějakou zakázku rozhodne, účastní se 
výběrového řízení. U soukromých zakázek, jak jsem již zmiňovala výše, je hledání 
složitější a rizikovější. Firma však spoléhá na svoje kontakty, které má vesměs 
prověřené a jedná se o lidi, kterým důvěřuje. Tyto kontakty, které ztvárňují 
výhodné investory je nejlépe hledat tam, kde se pohybuje vyšší vrstva lidí a bohatší 
skupiny, které staví nebo nějakým způsobem investují své peníze. Takoví lidé se 
nejlépe oslovují u volnočasových aktivit a vzhledem k cílové skupině se zaměřují 
hlavně na golfové hřiště a tenisové kurty. V případě, že nejde o zákazníka ze 
sektoru známých kontaktů, společnost velmi pečlivě zvažuje, zda do obchodu 
s takovými lidmi jít nebo raději nechat jít zákazníka. Snaží se o daném člověku 
zjistit co nejvíce informací a usoudit tak, jestli je spolupráce s ním výhodná, či 
nikoliv. Vše samozřejmě i záleží na momentální vytíženosti firmy, a zda jim daná 
zakázka stojí za případný risk.  
V obou případech, ať už se jedná o zakázku veřejnou nebo soukromou, je postup 
téměř stejný. Ze všeho nejdříve firma obdrží zadávací dokumentaci, která následně 
putuje za jedním ze tří rozpočtářů. Rozpočtáři pracují v součinnosti s pracovnicí, 
která má ve společnosti na starosti utváření smluv a podobné záležitosti. 
Ekonomický úsek se stará o bankovní záruky, které jsou v případě veřejných 
zakázek potřeba vždy, pokud má firma zájem účastnit se výběrového řízení. Po 
nacenění celé zakázky proběhne ještě případná redukce na soutěžní cenu. 
Společnost KOMFORT, a.s. se sama podílí pouze na provádění hrubé stavby, tedy 
i nacenění probíhá pouze na hrubou stavbu. Složky PSV se zajišťují 
subdodavatelsky, tedy i kalkulace těchto částí provádí přímo subdodavatelé6. Po 
ocenění veškerých nákladů se předají dokumenty do oddělení výroby, kde 
zpracovávají část týkající se technologií.  
                                              
6 Firma, která dodává jiné firmě jednotlivé dodávky pro kompletaci zakázky. Subdodavatel není zahrnut 
ve smlouvě mezi zadavatelem a prováděcí firmou. 
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Někdy je potřeba upravit pouze soutěžní cenu, když to možnosti firmy umožňují, 
jindy je potřeba trochu poupravit i jiné kritéria. Když firma nedosahuje všech 
potřebných požadavků tak, aby se mohla účastnit veřejné soutěže či výběrového 
řízení, může si tyto požadavky upravit a splňovat tak veškerá kritéria 
prostřednictvím jiné firmy. Většinou tak firma KOMFORT, a.s. oslovuje jiné 
firmy při nesplnění požadavku týkající se referencí. Jestliže se oslovená firma 
nechce účastnit výběrového řízení o danou zakázku, poskytne pouze potřebné 
reference a firma KOMFORT, a.s. se tak bez problému může účastnit soutěže. 
Pokud však oslovená firma má zájem účastnit se výběrového řízení a sama 
například také nesplňuje veškeré požadavky na zapojení se do soutěže, většinou se 
firmy spojí, utvoří sdružení a vstupují do soutěže společně. Takto tomu bylo i 
v případě soutěže o zakázku Pasivního bytového domu pro seniory v Modřicích. 
Společnost KOMFORT, a.s. ani INTER – STAV, spol. s.r.o. neměly potřebné 
reference, se kterými by se mohly ucházet o danou veřejnou zakázku. Utvořili tedy 
sdružení, neboť se obě firmy chtěly podílet na zakázce a společnými silami pak 
dosáhly potřebných kritérií.  
Jak jsem se zmínila výše, společnost se podílí pouze na provádění hrubé stavby, 
na ostatní práce je tedy potřeba vybrat subdodavatele. V další etapě organizace se 
vypracuje harmonogram na celou zakázku. Kompletní tvorbu harmonogramu má 
na starosti obchodní úsek, neboť se zpracovává na základě rozpočtu a 
dokumentace. Vše však probíhá ve spolupráci s výrobou. V praxi to vypadá tak, 
že přijde někdo z výrobního oddělení a řekne, že na 20 dní práce zakázky budou 
potřebovat 20 lidí. Vše probíhá samozřejmě i na základě přání investora, jestliže 
dojde k porušení, pak může být firma ze zpracování zakázky vyloučena. 
Podrobnějšímu popisu týkající se výběrového řízení a zpracování harmonogramu 
se budu ještě věnovat. Veškeré dokumenty se vytváří v programech k tomu 
určených. Tyto programy zmiňuji spíše obecně k zakázce v kapitole 3.1.6 
Software. 
 
3.3 Výběrové řízení 
V této kapitole se budu podrobněji věnovat výběrovému řízení, jelikož jsem trošku 
přemýšlela nad tím, kde ušetřit další čas a náročnost provádění při přípravě 
zakázky. Samotný výběr subdodavatele je dle mého názoru velmi důležitou 
součástí stavební zakázky, měl by na to být kladen velký důraz, ale přesto nemusí 
celý proces výběrového řízení zabrat spousty času a práce. Co se týče výběrového 
řízení na samotnou zakázku, obzvláště jedná-li se o zakázku veřejnou, s tím nic 
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neuděláme, jelikož jsou postupy a podmínky jasně ze zákona dané. Napadlo mě 
spíše se zamyslet nad tím, jak by se dalo ulehčit a urychlit výběrové řízení na 
subdodavatele. Právě firma KOMFORT, a.s. se zabývá, jak jsem již zmínila, pouze 
prováděním hrubé stavby a ostatní práce řeší přes subdodavatele, myslím, že ji 
můžu použít jako vhodného kandidáta na zkušební aplikaci.  
V některých případech firma osloví subdodavatele, se kterými již někdy 
v minulosti pracovala, jindy vybírá subdodavatele nové. Vypíše se výběrové řízení 
na subdodavatele a začíná pracovat na projektu organizace výstavby. Výběr 
subdodavatelů mají na starosti v obchodním oddělení, konkrétně je to jeden 
rozpočtář pracující pod kontrolou vedoucího obchodního oddělení. Subdodavatele 
vybírají v závislosti na konkrétní zakázce. Prvotním výběrem projdou 2-3 
uchazeči. Tito uchazeči nastaví nějakou cenu. V obchodním oddělení už ví, že 
většina subdodavatelů si nastaví cenu příliš vysokou a troufají si tvrdit, že téměř 
vždy se podaří cenu o 5 - 10 % ještě snížit. V tomto případě je ale potřeba dobře 
znát dané uchazeče, neboť si to mohou dovolit pouze u uchazečů, které už dobře 
znají a vědí, že rádi cenu přestřelují. Tento krok se provádí však bez souhlasu 
daného uchazeče a výsledná cena tedy slouží pouze k jakémusi internímu výběru 
a hodnocení. Výslednou cenu a informace o těchto uchazečích předává obchodní 
oddělení nyní do rukou oddělení výrobnímu, kde práci přebírá jeden rozpočtář, 
opět pod kontrolou svého vedení. Tady vyberou další dva subdodavatele. Z tohoto 
složení uchazečů pak teprve hodnotí veškerá kritéria a vybírají finálního 
zhotovitele. Rozhodujícím faktorem u firmy KOMFORT, a.s. pak bývá většinou 
pouze cena. Pouze z 10% se může přihlédnout k nějakému dalšímu faktoru. 
V tomto druhém kole výběru proběhne nová tvorba nabídek ze strany uchazečů, ti 
tedy mohou nyní dát nabídku nižší nebo naopak vyšší než v kole prvním. Uchazeči 
o subdodávku mají na zpracování své nabídky v nejkratším případě týden, 
povětšinou to bývají však dva až tři týdny času na vypracování. Po těchto 
nabídkách už provede výrobní oddělní vyhodnocení a výběr konečného 
subdodavatele.  
Společnost nyní uzavře s vítězným subdodavatelem smlouvu. V případě, že se 
jedná o subdodávku, je to Smlouva o dílo. Je-li předmětem smlouvy materiál, je to 
Kupní smlouva. 
Jako největší slabinu pak firma vidí to, že se oslovení subdodavatelé vzájemně 
znají, kontaktují se a domluví se na ceně. V takovém případě pak firma vybere 
ještě jednoho subdodavatele, kterému tu zakázku zadá. Přemýšlela jsem nad tím, 
jak by se dalo tohle obejít, aby se taková věc prostě nestávala. Nejdříve mě napadlo 
vypsat pro každého účastníka výběrové řízení postupně, aby se nemohli 
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domlouvat. Vypsat například řízení pro jednoho účastníka, dát mu na vypracování 
týden a po jeho odevzdání nabídky zadat poptávku dalšímu uchazeči. Toto mi poté 
však přišlo příliš zdlouhavé a neekonomické. Další varianta mě napadla 
v souvislosti s počtem subdodavatelů. Tedy firma má určité dodavatele, které 
oslovuje neustále dokola. Řešením by mohlo být rozšíření tohoto kruhu, neboť 
v případě většího počtu potencionálních uchazečů by se zabránilo jejich vzájemné 
známosti a také by nemohli dost dobře odhadnout, jestli v tomto řízení firma osloví 
právě tohoto uchazeče. Obvolávat všechny jim pak přijde zbytečné a zdlouhavé. 
Jako nejjednodušší variantu ale vidím smluvní ujednání. Sepsat s potencionálními 
dodavateli smlouvu o mlčenlivosti pod sankční pokutou v případě porušení. 
 
3.3.1 Návrh pro zlepšení výběru subdodavatelů 
Pod mým nápadem se skrývá webový formulář propojený s programem pracujícím 
na základě SQL jazyka. Tento program bude dále propojený s rozpočtovými 
programy nejpoužívanějšími v České republice, tedy program KROS plus od 
společnosti ÚRS PRAHA a.s., program BUILDpower od firmy RTS, a.s. a 
program euroCALC od společnosti Callida, s.r.o. Náš dodavatel si při výběrovém 
řízení na subdodavatele usnadní mnoho práce, neboť celý systém by měl fungovat 
pouze na doplňování požadovaných informací ze strany uchazeče prostřednictvím 
právě webového formuláře a dodavatel pak už jen pomocí programu, který bude 
s formulářem propojený, ihned uvidí, který uchazeč je pro danou zakázku ten 
nejvhodnější. Uchazeči vyplní daný formulář na základě přednostního požádání, 
případně ho mohou vyplnit i z vlastní iniciativy, protože bude volně přístupný na 
internetových stránkách firmy. Tedy nebude přímo volně dostupný, ale na 
internetových stránkách se uchazeč dozví, že nějaké výběrové řízení právě probíhá 
a na základě projevení zájmu o účast v tomto řízení dostane klíč, po jehož zadání 
se mu zobrazí požadovaná stránka s informacemi a formulářem. V prvním kroku 
uchazeč vyplní krátký formulář se základními informacemi, součástí bude i 
možnost výběru konkrétního výběrového řízení a pod formulářem bude možnost 
zaškrtnutí jednotlivých stavebních dílů, na kterých by se uchazeč rád podílel. 
V dalším kroku bude uvedeno, o jakou stavební zakázku se jedná. Ke stažení zde 
budou i potřebné dokumenty, např. zjednodušený půdorys. Vyplněné informace se 
automaticky generují do příslušného souboru ve formátu .xls, neboť dnes už téměř 
všechny programy zakládající si na číslech a tabulkách jsou schopny exportovat 
dokument právě v tomto formátu. Po předem stanovených podmínkách a 
hodnotících kritérií, které dodavatel zadal do programu prostřednictvím jakéhosi 
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databázového dotazu, se automaticky vygeneruje nejvhodnější subdodavatel. 
Nemusí si tak nikdo pracně vyškrtávat, vyhledávat a srovnávat získané informace 
od uchazečů a trávit nad tím spousty času. Program vše udělá sám. Součástí 
internetového formuláře bude i vložení cenové nabídky do předpřipraveného 
slepého rozpočtu na předmětnou stavební část, který bude také součástí formuláře. 
Slepý rozpočet musí být připraven z toho důvodu, aby všichni uchazeči ocenili 
stejné položky a stejné části, aby došlo k bezproblémovému vyhodnocení 
vykalkulované ceny programem. Každý využívá jiný rozpočtový software a bylo 
by příliš složité formulář propojit se všemi programy přímo, přeci jen i vývojáři 
jednotlivých programů by neradi pustili do světa své know-how. Každý program 
ale umí exportovat do formátu .xls a z toho data už je uchazeč schopný nahrát do 
našeho formuláře. Cenová nabídka je základní předpoklad pro účast ve výběrovém 
řízení. Jakmile uchazeč nevyplní některou z požadovaných položek, program ho 
automaticky vyřadí z výběru a vygeneruje uchazeči automatický email s dotazem 
na dodání informací. Tím také ušetří čas, protože nikdo nebude muset procházet 
veškeré dokumenty, které s nabídkou přijdou a na konci třeba zjistí, že něco chybí, 
nebo je to naprosto nevyhovující a uchazeč to jen zkouší – co kdyby náhodou. 
Výslednou cenovou nabídku vybraného uchazeče je možno exportovat z formátu 
.xls do souhrnného rozpočtu na celou zakázku. 
Cílem by mělo být získat potřebné informace o uchazeči a zároveň poskytnout 
uchazeči snadno informace, které potřebuje ke zpracování nabídky. Jak už jsem 
zmiňovala, v dalším kroku vyplňování formuláře budou potřebné informace pro 
vytvoření nabídky. Bude zde popsáno, o jakou konkrétní stavební zakázku se 
jedná, základní informace o stavbě, jaké jsou podmínky pro stavbu, nebo zde bude 
ke stažení přiložený půdorys v podobě slepé matrice či detail potřebný pro danou 
subdodávku. Zadavatel se pak po zpětném přijetí vyplněného formuláře dozví vše 
potřebné o uchazeči. 
Ve formuláři budou k vyplnění následné informace: 
- Název společnosti 
- Identifikační údaje: IČO / DIČ 
- Kontaktní údaje (adresa, telefon, email) 
- Kontaktní osoba - pozice 
- Možný počátek realizace 
- Celková cena nabídky 
- Délka záruky 
- Certifikáty ISO (ano/ne) 
- Souhlas s obchodními podmínkami 
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- Souhlas o mlčenlivosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.3-12 -   Náhled formuláře            [zdroj: vlastní] 
 
Na výše uvedeném obrázku č. 3-12 je zobrazen možný návrh formuláře. Jak jsem 
již popisovala výše, je to první krok potřebný pro získání potřebných informací a 
postup k samotné nabídce. Podklady a získání slepého rozpočtu podle vybraných 
stavebních dílů uchazeč získá v následujícím kroku. Navržená alternativa tohoto 
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kroku je znázorněna na obrázku č. 3-13. V obchodních podmínkách budou 
uvedené všeobecné ustanovení, ale především to, že uchazeč prohlašuje, že není 
účastníkem žádných přestupkových řízení, nemá žádné závazky vůči státu, ani 
není v insolvenčním řízení nebo v likvidaci. Zároveň souhlasí s tím, že v případě 
požádání zadavatelem doloží doklady, kterými prokáže tyto skutečnosti. 
Souhlasem o mlčenlivosti by se mělo předejít výše zmiňovaným potížím 
s domluvou mezi jednotlivými dodavateli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.3-13 -   Náhled druhého kroku nabídky           [zdroj: vlastní] 
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Jelikož pro úplnou funkčnost a provozu schopnost celého systému je potřeba ke 
spolupráci specializovaný IT technik a mé znalosti zdaleka nedosahují takových 
hodnot, předvedu zde pouze nastínění, jak by mohl daný formulář vypadat a 
fungovat. Pokusím se formulář zpracovat v hranicích mých možností. Pro tvorbu 
formuláře jsem si zvolila pro mě snadno dostupnou variantu, a to program MS 
Access, který by měl sloužit k utváření formulářů v jazyce SQL, což pro nastínění 
splňuje přesně naše potřeby. Program je přehledný a práci v něm zvládne téměř 
každý. K čemu je tedy potřeba IT technik? Formulář je třeba transformovat do 
jazyka HTML, aby byl publikovatelný na internetových stránkách. Propojení 
internetového formuláře s programem zpracovávajícím výsledky už také potřebuje 
odborné znalosti. Program, který bude vyhodnocovat informace, si představuji na 
způsob databázového programu, například opět Microsoft Office Access. Tento 
software je běžně používaný, práce v něm je relativně jednoduchá a zvládne 
všechny úkony, které požadujeme ke zpracování dat. Na základě předem 
vytvořeného dotazu vyhledá pouze ty uchazeče, kteří splňují naše kritéria a ještě 
je dokáže seřadit tak, aby bylo hned vidět, který uchazeč je nejvhodnější pro danou 
subdodávku. Domnívám se, že tento způsob může zefektivnit a zkvalitnit výběr 
dodavatele. Hodnotících kritérií může být daleko víc a přitom zpracování dat 
nebude složitější. Umožní nám to tak srovnat více parametrů a vybrat opravdu 
kvalitního a nejvhodnějšího dodavatele. 
Po mém dotazování jsem zjistila, že firma KOMFORT, a.s. by nevyužila princip 
mé myšlenky, protože jak jsem již psala, jejich téměř jediným kritériem pro výběr 
dodavatelů je pouze cena a nevyplatilo by se jim tedy aplikace prostřednictvím 
internetového formuláře. Avšak kdyby hodnotili více kritérií, byla pro ně tato 
myšlenka zajímavá. 
 
3.4 Příprava dokumentace 
3.4.1 Popis zakázky – ulice Dornych 
K mým účelům pro vytvoření výstupní dokumentace pro přípravu dodavatelské 
stavby mi byla poskytnuta zakázka, která je teprve ve fázi přípravy na zhotovení. 
Jedná se o opravu a zateplení fasád bytového domu na ulici Dornych v Brně. K této 
zakázce mi byla poskytnuta projektová dokumentace a rozpočet na prováděné 
práce.  
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Stávající objekt je součástí řadové zástavby, má tři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. Objekt má dvě části – uliční a dvorní. Uliční část je rovnoběžná s hlavní 
ulicí a je přibližně obdélníkového půdorysu se šikmými štítovými stěnami. Dvorní 
část tvoří dlouhý úzký obdélník podél celého dvora. Ze strany dvora jsou 
v jednotlivých podlažích dvorního křídla pavlače. Nad uliční částí je provedeno 
zastřešení sedlovou střechou s obytnou půdní vestavbou, nad dvorní částí je 
pultová střecha se spádem do dvora. Pavlače z uliční části domu a v 1.NP dvorního 
traktu byly již v minulosti zazděny a nyní slouží jako vnitřní chodby. Kanceláře 
nad garážemi jsou přístupné po venkovním ocelovém schodišti, které je provozně 
spojeno s vnitřní chodbou. Ve 2. NP se nacházelo 9 bytových jednotek, 6 z nich 
bylo přístupných z pavlače. Vlastní sociální zařízení však měly pouze byty 
přístupné ze schodišťové chodby, pavlačové byty měly společné wc na pavlači. 
Nyní jsou však pavlačové byty prázdné a předpokládá se jejich využití 
transformovat na rozšíření služebny městské policie, která nyní sídlí v 1.NP této 
budovy. Ve třetím patře je rozložení bytů stejné, avšak všech 9 bytů dodnes slouží 
svému účelu. V půdní vestavbě uliční části jsou 4 bytové jednotky. Stávající 
provozní a dispoziční řešení má být prozatím zachováno. 
Předmětem řešení je stávající bytový dům s nebytovými prostory v 1.NP a 
bytovými jednotkami ve 2. a 3. NP v Brně – Komárově, na ulici Dornych 114. 
Záměrem je oprava a zateplení současných fasád celého dvorního křídla a dvorní 
části uličního traktu. Součástí je i komplexní výměna dosavadních výplní otvorů 
(kromě suterénu a některých oken v bytech ve 2. NP a okna ve střešní vestavbě, 
kde již byla výměna oken provedena dříve), výměna sklolaminátového zastřešení 
pavlače ve 3. NP za novou střešní konstrukci, zazdění pavlače ve 2. NP a provedení 
nového ocelového únikového schodiště z 3. NP, jelikož stávající vnitřní únikové 
schodiště v budoucnosti připadne pro účely městské policie a jejich služebny, 
nebude moci být toto využíváno jako únikové pro 3.NP. Nové schodiště bude 
umístěno v prostoru sníženého dvorku za pavlačemi na západní straně pozemku a 
je navrženo jako vřetenové z ocelových nosníků, dvouramenné. Dále se provede 
odstranění stávajících venkovních zdí na jižní hranici dvora a provedení nových 
stěn, oprava fasády přistavované garáže s kancelářemi městské policie, včetně 
výměny oken a nátěru vrat. Rovněž budou provedeny injektáže vlhkého a 
zasoleného zdiva se sanační omítkou a vápennou malbou v prostorách průjezdu. 
Stávající objekt je užíván bezbariérově pouze v 1. NP – rampa pro přístup na 
služebnu městské policie. 
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Obr.č.3-14 -   Širší vztahy okolí pozemku        [zdroj: 9] 
 
Navrhované kapacity stavby: 
- Zastavěná plocha objektu   676,0  m2 
- Zastavěná plocha přístavby garáží 38,0 m2 
- Zastavěná plocha pavlače    82,0 m2 
- Obestavěný prostor pavlače  320,0 m2 
- Plocha nového zastřešení pavlače 101,0 m2 
- ZP stávajícího venkovního schodiště 6,0 m2 
- ZP nového venkovního schodiště  7,5 m2 
Odhadované investiční náklady činí 7,5 mil. Kč vč. DPH 21%. Stavba tvoří jeden 
komplexní objekt. 
 
3.4.1.1 Popis pozemku a stavby 
Pozemek p.č. 1186 se nachází v řadové zástavbě na ulici Dornych, k.ú. Brno – 
Komárov. Pozemek je rovinatý, stávající objekt ve tvaru L zaujímá více než 
polovinu plochy pozemku. Zbylá plocha pozemku je zpevněná a využívána jako 
parkoviště pro nájemníky bytů a vozidla městské policie. U západní hranice 
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pozemku klesá úroveň terénu o 1.5 m. Plocha je ohraničená zděnými vysokými 
venkovními zídkami. Vstupy jsou rozdělené, pro městskou policii je umístěn vstup 
z ulice Dornych, hlavní vstup pro nájemníky je situován z průjezdu. 
Jak jsem již zmiňovala, na pozemku jsou problémy s vlhkostí a vzlínáním vody do 
zdiva, které je nyní degradované místy do výšky až 3m. Pravděpodobně je to 
způsobeno absencí hydroizolací, vzhledem ke stáří objektu se nepředpokládá, že 
by zde nějaká byla, ani průzkumem nebyla objevena. Objekt byl postaven na 
přelomu 19. a 20. století. Dalším důvodem vlhkosti zdiva může být i nedostatečné 
nebo chybějící dešťové svody. Další vlhkostní mapy se prohlubují díky neúspěšné 
snaze toto zdivo opravit a následkem použití nevhodné neprodyšné malty se 
vlhkost ve zdivu uzavřela úplně. Mezi další úpravy patří nově konstruované 
ocelové schodiště. Jak jsem již zmínila, schodiště bude vřetenové, z ocelových 
nosníků. Stupně budou z roštů a zábradlí se svislým členěním z ploché oceli. Celé 
schodiště bude prefabrikované, aby se urychlila jeho montáž na stavbě, proto bude 
potřeba k jeho instalaci využití jeřábu. Návrhem jeřábu a celého staveniště se budu 
zabývat v kapitole 3.4.2 Zařízení staveniště. 
Současné venkovní schodiště bude kompletně odstraněno. Ocelová rampa ve 
dvoře bude zachována bez jakýchkoliv změn. Ve 2. NP dojde k zazdění pavlače, 
čímž vznikne nová vnitřní chodba, v budoucnu sloužící nové služebně městské 
policie. Ve 3. NP bude ocelové zábradlí vyměněno za zděné a dojde k odvodnění 
podlahy pavlače systémem vpustí a fasádních chrličů. Nová dřevěná stříška nad 
touto pavlačí bude mít stejné rozměry jako ta původní a sklon bude navazovat na 
pultovou střechu. Nové i původní obvodové stěny objektu budou zatepleny 
kontaktním zateplovacím systémem z tepelně izolačních desek z minerální vaty. 
Návrh nové fasády dvorního křídla je navržen tak, aby došlo k viditelným rozdílům 
mezi starou a novou fasádou. K tomu má dopomoci i zazdění pavlačí s podélnými 
okny. Díky stávajícím stropním konstrukcím a ocelovým sloupům, které 
předstupují před novou fasádu, nabídlo se i barevné řešení, které by mělo 
znázorňovat rastr. Barevné kombinace budou sladěny se stylem již opravené uliční 
fasády. Zmiňovaný návrh je vyobrazen na obrázku č. 3-15.  
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Obr.č.3-15 -   Vizualizace nové fasády        [zdroj: tech. zpráva PD] 
Objekt nezasahuje do žádného ochranného pásma, leží však v záplavovém území 
řeky Ponávky. Veškeré stavební úpravy jsou navrženy tak, aby neměly žádný vliv 
na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry se rovněž nezmění. Při realizacích 
nových stěn na hranici pozemku dojde k drobným zásahům i na pozemcích 
sousedních – p.č. 1187 a 1190, veškeré zásahy však budou předem odsouhlaseny 
s majiteli pozemků a bude zajištěn souhlas s přístupem na tyto pozemky. Případné 
vzniklé škody na těchto pozemcích uhradí provádějící dodavatelská firma.  
Během výstavby budou pochopitelně vznikat odpady z běžné stavební výroby – 
stavební suť, zbytky materiálů, obalový materiál, zbytky izolačních hmot apod. Při 
vzniku těchto odpadů bude probíhat jejich třídění. Zneškodnění těchto odpadů 
bude zajišťovat dodavatelská firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů 
z výstavby objektu. Veškeré odpady budou shromažďovány ve velkoobjemových 
kontejnerech, které budou umístěny před průjezdem na ulici Dornych. Odpady 
budou dle potřeby odváženy stavební firmou do spalovny nebo na skládku odpadů.  
Voda a elektřina budou použity ze stávajících přípojek. Dodavatel bude povinen 
si zajistit potřebná připojení a instalaci měřičů, je povinen platit všechny poplatky 
za dodávky vody a energií ke dni předání díla objednateli. Po ukončení prací vše 
uvede do původního stavu.  
Dočasné skladování stavebního materiálu a vertikální zásobení stavby je 
uvažováno dočasným záborem vnitřního dvora. Nesmí být však omezen vstup do 
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bytů nájemníkům a do služebny městské policie. Vše je znázorněné a popsané 
v následující kapitole Zařízení staveniště. 
 
3.4.2 Zařízení staveniště 
3.4.2.1 Charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází na parcele číslo 1186 na ulici Dornych v Brně, městské části 
Komárov. V současné době se na staveništi nachází předmětné objekty SO 01 a 
SO 02. Zastavěná plocha pozemku je 676,0 m2, kompletní soupis ploch byl popsán 
výše. Ochranná pásma nejsou stanovena. 
Provedené průzkumy 
Veškeré průzkumy jsou popsány v TZ k předmětné rekonstrukci stavby. 
Dokumentace mi byla poskytnuta k nahlédnutí. Jedná se především o konzultace 
s investorem, fotodokumentace a místní prohlídka, kopie snímku katastrální mapy, 
zaměření současného stavu objektu apod.  
Provozní a jiné vlivy 
Z důvodu rekonstrukce stavby na veřejném prostranství, bude stavba chráněna 
plachtami na lešení. Dále dodavatel stavby s příslušnými orgány vyjedná 
podmínky vjezdu na staveniště a vzniklé komplikace v dopravním řešení (dopravní 
policie a referát dopravy MÚ). Jelikož se jedná o stavební pozemek, který leží 
v bezprostřední blízkosti obytných domů, stavební práce budou probíhat 
v časovém úseku od 8:00 do 18:00 hodin, aby nedocházelo k negativním vlivům 
na okolní prostředí prostřednictvím hluku z provádění stavby. V případě 
výjimečných nočních prací se nebudou používat takové mechanismy, které by 
narušovaly noční klid. Rušení stavebních prací ze strany investora se 
nepředpokládá. Rušení provozu stavby silničním, železničním nebo městským 
provozem se nepředpokládá, jen dočasný zábor části komunikace při navážce 
materiálu a stavební techniky. V tomto případě je potřeba mít zajištěn souhlas 
s dočasným omezením provozu na pozemní komunikaci a mít zajištěno potřebné 
dopravní značení oznamující tuto skutečnost.  
Napojení staveniště na inženýrské sítě bude realizováno z předmětného domu, přes 
nezávislé podružné měřidla. Staveniště bude napojeno na sítě elektrické energie a 
vodovod.  
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Požadavky na zajištění objektů zařízení staveniště pro subdodavatele 
Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma předpokládá zajištění výstavby vlastními 
prostředky a lidmi, není tato část vyhotovena. Případní subdodavatelé budou na 
stavbě současně s generálním dodavatelem, který stavbu a její chod zajistí. 
 
3.4.2.2 Situace zařízení staveniště a návrh dopravního systému 
Výkresová dokumentace je znázorněna na konci této kapitoly nebo v přílohách. 
Jako podklad pro vytvoření dokumentace zařízení staveniště posloužila 
koordinační situace.  
Jako dopravní trasa bude využita ulice Dornych, která přímo sousedí se 
staveništěm. Veškerá doprava stavebního materiálu a zařízení bude zajišťována 
dopravními auty. Jako vnitrostaveništní doprava je chápána pouze cesta 
v průjezdu, která slouží jako slepá cesta, tedy pro vjezd i výjezd ze staveniště.  
 
Jeřáb pro výklad schodiště a střešních materiálů 
Jeřáb nebyl v původním plánu zamýšlen, nicméně se domnívám, že by bylo lepší 
pro stavbu ocelového schodiště použít prefabrikované dílce jednotlivých ramen a 
za pomoci jeřábu je poté instalovat na dané místo. Ačkoliv se pronájem může zdát 
příliš nákladný a zbytečný, pro konstrukci schodiště nebude potřeba jeho 
přítomnost na staveništi dlouho. Když se vezme v potaz obtížnost a časová 
náročnost svařování jednotlivých částí na místě, investice do jeho využití by se 
jistě vyplatila. Konstrukce pak bude jednodušeji proveditelná i časově méně 
náročná. 
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Obr.č.3-16 -   Zátěžový diagram Liebherr H-Krane 26H         [zdroj: 13] 
Pro konstruování bych volila věžový jeřáb Liebherr H-Krane 26H s výkladem 15,8 
m, který bude postaven přímo ve vnitrobloku dle situace tak, aby jeřáb dosáhl na 
materiál a umístění schodiště. Nosnost jeřábu je 2 t, výška zdvihu 25 m a celková 
hmotnost jeřábu je 10,5 t. Pronájem takového jeřábu by měl vycházet cca 600Kč / 
hod a jeho zamluvení je potřeba jeden až osm týdnů předem. Vzhledem k velkému 
časovému rozpětí, budu v návrhu pro jistotu uvažovat nejdelší dobu dodání. 
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Staveništní výtah V1 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP je umístěn za zadní strany uličního traktu ve 
vnitrobloku, tak aby byl blízko jak ke skladovacím plochám materiálu, tak 
k šatnám a WC. Výtah disponuje nosností nákladu do 850 kg + 500 kg pro osoby. 
Klec má rozměry 160/140/110 cm a zaujímá zastavěnou plochu 2x2.5 m. Pronájem 
výtahu vychází na 650 – 700 Kč / den. Staveništní výtah má dobu dodání přibližně 
stejnou jako jeřáb, v návrhu tedy budu uvažovat dobu potřebnou pro zamluvení 
opět 8 týdnů předem. 
 
Obr.č.3-17 -   Staveništní výtah GEDA 500 Z/ZP    [zdroj: 14] 
 
Čištění nákladních aut 
V případě znečištění vozovky musí pracovníci stavby komunikaci vyčistit, tedy 
spláchnout vozovku proudem vody nebo zamést. 
Skladovací plochy a sklady 
Pro období výstavby bude materiál skladován na hlavní skladovací ploše a drobný 
materiál bude uskladněn ve skladovací buňce. V této buňce bude zároveň 
administrativní místo. Stavba se z důvodu rozsahu možnosti skladování bude 
muset zásobovat postupně právě potřebným materiálem. 
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Plochy pro mezideponie zeminy a humusu se u této stavby neřeší. Odpadní 
materiál a sutě budou nakládány na přistavený kontejner a ihned odváženy pryč ze 
stavby na předem určené místo. Bude přistavený kontejner o velikosti 4,5 m3, 
nosnost 7 t, který je primárně určený pro staveništní suť. Cena za likvidaci odpadu 
se pohybuje zhruba 1700 Kč. V této ceně jsou však zahrnuty veškeré služby 
společnosti, včetně dopravy a poplatku uložení odpadu na skládce. Kontejner se 
zamluví zhruba 1 týden předem. 
Popis a dimenzování přípojek 
Sociální a provozní zařízení staveniště je napojeno na elektrický proud pomocí 
přípojky elektrické energie z rozvaděče domu. Staveniště má pouze jednu přípojku 
elektrické energie, která je přivedena k hlavnímu odběrnému místu, které je rovněž 
označeno na výkrese. Přípojka elektrické energie bude využita k zajištění činnosti 
provozního zařízení staveniště, jakožto i k ostatním činnostem souvisejících 
s průběhem výstavby. Délka elektrické přípojky od místa napojení k hlavnímu 
odběrnému místu je 25 m. 
Na přípojku vody je napojeno provozní zařízení staveniště. Přípojka vody je 
vedena ze sklepních prostorů a je vedena do odběrného místa s hlavním uzávěrem 
a měřením, které je zakresleno na výkrese situace zařízení staveniště. Délka 
vodovodní přípojky je 4 m. 
Pro zřízení staveništních přípojek je potřeba podat žádost o krátkodobé připojení 
odběrného místa a to u poskytovatele služeb. Vzhledem k tomu, že na pozemku 
jsou již přípojky v uvedeném objektu, je potřeba pouze napojení na tyto přípojky, 
včetně montáže podružného elektroměru a vodoměru zřízených pro účely 
staveniště. 
Sociální zařízení staveniště a kanceláře 
Sociální zařízení staveniště a skladovací buňka s administrativním místem a 
šatnami se nacházejí na stavebním dvoře. Sociální zařízení je realizované 
prostřednictvím mobilního WC TOI TOI Fresh s umýváním rukou. Vzhledem 
k tomu, že se nepředpokládá pohyb žen na stavbě, nejsou pro toto staveniště 
navržené šatny a WC speciálně pro ženy. Všechny buňky umístěné na stavbě jsou 
připojeny na přípojku elektrické energie a vytápěny přímotopy, které jsou součástí 
buněk. 
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Hlavní období výstavby 
Název  
Kapacita 
osob 
(osoba / 
ks) 
 
Počet 
kusů 
Nákres Technický popis 
Buňka 
BK2 
15 
 
1 
 
Vybavení: 
Buňka je vybavena pracovištěm pro 
mistra, šatnou, odpočinkovým místem pro 
zaměstnance a skladovací plochou. 
Buňky se osazují na betonové dlaždice 
nebo na silniční panely. Konstrukce-
kombinace ocelové konstrukce a 
sendvičových panelů, které jsou 
z dřevěného rámu, polystyrénu a 
dřevotřísky. Součástí je přímotop a 
elektrické zásuvky. 
Buňka je kompletní prostorový prvek. 
Rozměr: 6,0 x 2,5 m 
WC typ 
FRESH 
18 
 
1  
Vybavení: 
1 WC mísa, 1 umývátko 
WC se osazuje na betonové dlaždice nebo 
na zpevněný podklad. Konstrukce je 
plastová. 
Buňka je kompletní prostorový prvek. 
Rozměr: 1,2 x 1,2 m 
Tab.č.3-1 -   Popis administrativních a sociálních objektů     [zdroj: 15] 
 
Ubytování   - neřeší se 
Doprava  - zaměstnanci stavby budou dojíždět na stavbu individuálně 
MHD a s návazností na linky ČSAD a ČD nebo služebními 
vozidly 
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Stravování - bude řešeno jednotlivě v okolních stravovacích zařízeních, 
které jsou ve vzdálenosti do 500 m 
Lékařská péče  - dodavatel stavebních prací má svého závodního lékaře, který 
zajišťuje běžnou lékařskou pomoc. V případě náročnější 
lékařské pomoci je povolán lékař z fakultní nemocnice 
Pitná voda  - na stavbě bude instalován zvláštní vývod pro pitnou vodu 
Způsob vytápění - bude vytápěno elektrickou energií pomocí přímotopů 
v chladnějších dnech, případně bude možno využít plynových 
kamen na PB láhve a pomocí přikrytí tepelně izolační fólií 
Způsob napojení na vodu a elektro – bude proveden pomocí přípojek na staveništní 
rozvod těchto sítí, které je popsáno výše. 
Bezpečnost na staveništi 
Zdrojem ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků na stavbě je nebezpečí 
vznikající při manipulaci s materiálem a při samotných stavebních a montážních 
pracích ve výškách. Lidé v době výstavby budou používat ochranné pomůcky 
podle druhu práce a budou poučeni o předpisech o bezpečnosti práce. Na staveniště 
bude zakázán vstup nepovolaných osob, což bude zakázáno prostřednictvím 
zákazových tabulek. Vzhledem k těsné blízkosti komunikace budou provedena 
dopravně inženýrská opatření a na komunikaci budou umístěny výstražné dopravní 
značky oznamující práce na stavbě a vedle komunikace bude umístěna cedule 
s nápisem „Výjezd ze stavby“. Půjčovné za jednu značku vychází cca 12 Kč / den. 
 
3.4.2.3 Rekapitulace termínů  
 V souvislosti se zařízením staveniště je potřeba zařídit mnoho věcí před samotným 
zahájením stavby. Většinu z nich jsem už popsala v předchozí kapitole, tak je teď 
na místě drobná rekapitulace potřebných věcí, které je nutné zařídit a objednat 
dopředu a s tím související lhůty. 
 8 týdnů předem – nutno zamluvit jeřáb a staveništní výtah 
 5-6 týdnů předem – podat žádost na realizaci staveništních přípojek a 
měřáků (vycházím ze skutečnosti, že dotčený orgán má na vyjádření 30 dní 
+ časová rezerva) 
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 2 týdny předem – zajistit souhlas s přístupem na sousední pozemky a 
souhlas s prováděnými změnami  
 1 týden předem – potřeba objednat kontejner na stavební odpad 
 1 týden předem – nutno objednat dopravní značení 
 
3.4.3 Zakreslení staveniště 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.3-18 -   Znázornění zařízení staveniště   [zdroj: vlastní] 
 
Na obrázku č. 3-18 je vidět zakreslení zařízení staveniště, které je popsáno výše. 
Kompletní výkres v lepším vyobrazení je možno zhlédnout v přílohách. 
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3.4.4 Ocenění 
K zakázce mi byl poskytnut i položkový rozpočet, který je přiložený v přílohách a 
který jsem použila pro znázornění nákladů v tvorbě harmonogramu.  
 
Tab.č.3-2 -   Rekapitulace nákladů             [zdroj: rozpočet] 
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3.4.5 Harmonogram - Dornych 
 Pro tvorbu harmonogramu pro bytový dům na ulici Dornych jsem zvolila stejný 
program, jako u tvorby harmonogramu pro pasivní bytový dům pro seniory 
v Modřicích, tedy program Microsoft Project. Postup a zdůvodnění použití toho 
programu už myslím není třeba opakovat, vše je popsáno v kapitole 3.1.7 
Harmonogram – Modřice. 
 
Obr.č.3-19 -   Harmonogram Dornych – rozpis prací a nákladů 
        [zdroj: vlastní] 
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Obr.č.3-20 -   Harmonogram Dornych – časová osa   [zdroj: vlastní] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87 
 
4 ZÁVĚR  
Ve své diplomové práci jsem se zabývala procesem řízení zakázek. Tuto 
problematiku jsem aplikovala na konkrétní stavební zakázku a analyzovala jsem 
projektové řízení ve stavební firmě, která mi byla ochotna poskytnout potřebné 
informace a materiály a zodpověděla mi na všechny mé dotazy. Postupnými kroky 
jsem se dostala ke společnosti KOMFORT, a.s., kde mi vyšli vstříc a 
s porozuměním mi poskytli informace, které jsem potřebovala. Jedná se o stavební 
firmu s působností po celé České republice, zabývající se zakázkami všech typů.   
Podařilo se mi získat dvě stavební zakázky, na kterých se tato firma podílela. Oba 
projekty se řadí mezi zakázky z veřejného sektoru. Ačkoliv se firma soustřeďuje 
nyní spíše na zpracování soukromých zakázek, nebyla mi schopna tyto podklady 
poskytnout. Přestože mi byl poskytnut dostatek informací, vzhledem k důvěrnosti 
a internímu použití jsem nemohla všechny zveřejnit. Popis těchto zakázek tak 
nebyl snadný úkol. Dokonalého popisu a zpracování bych mohla docílit snad tím, 
že bych se sama takového řízení projektu přímo účastnila a měla tak lepší možnost 
sledovat veškeré práce a postupy, které na zakázce probíhají. 
Firma KOMFORT, a.s. je společností, která se musí potýkat s velmi silným 
konkurenčním prostředím. Jen díky kvalitě odvedené práce, profesionálnímu 
přístupu pracovníků a dlouhého působení na trhu ověřeným klienty, si firma 
získala vysoké postavení na trhu, jaké má. Firma se zabývá sice zakázkami všeho 
druhu, ale řekla bych, že příliš spoléhá na oslovení zákazníky a známých. V dnešní 
finanční situaci nebude dlouho trvat, kdy se bude muset firma zapojit do aktivního 
hledání klientů sama. Zároveň si myslím, že v některých případech zakázek se 
firma celkem zbytečně potýká s problémy se subdodavateli. Vzhledem k tomu, že 
neprovádí téměř vůbec práce PSV, je nucena na tyto části najímat další dodavatele. 
Společnosti se to jistě osvědčilo a je pro ni vhodné řešit zakázky tímto způsobem. 
Přemýšlela jsem však, jak tedy proces se subdodavateli zlepšit a zefektivnit, proto 
mě napadlo jisté řešení. 
Pod mým návrhem se skrývá tvorba internetového formuláře, který by měl 
usnadnit proces výběru subdodavatelů a zároveň předejít problému, se kterým se 
někdy firma potýká. Tedy tomu, že se oslovení dodavatelé navzájem znají a 
dohodnou se společně na ceně. Tomuto by mělo předejít zaškrtnutí políčka se 
souhlasem o mlčenlivosti probíhající soutěže pod určitou sankcí v případě 
porušení, tudíž bude výběr dodavatele spravedlivý. Zároveň se výběru na 
konkrétní subdodávku mohou účastnit nejen přímo oslovení dodavatelé, ale i ti, 
88 
 
kteří se o výběrovém řízení dozví právě z internetových stránek. Po zadání 
obdrženého klíče se pak může kdokoliv účastnit výběrového řízení. Po vyplnění 
základních údajů o uchazeči se přistoupí k dalšímu kroku. Vzhledem k tomu, že 
nikdo nevylučuje možnost účastnit se výběru na více stavebních oddílů, uchazeč 
se po výběru těch, kterých se chce účastnit, dostane k dalšímu kroku. Na další 
stránce je uveden stručný popis zakázky, jsou zde ke stažení potřebné dokumenty 
a také uveřejněn slepý rozpočet v excelovském souboru, který uchazeč následně 
vyplní. Díky vyplněnému formuláři tak má firma kompletní údaje o všech 
účastnících výběru ve stejném formátu. Tyto údaje budou posléze nahrány do 
databázového programu pracujícího s jazykem SQL. Tento program následně 
vyhodnotí veškeré informace a podle zadaných požadavků vybere nejlepšího 
uchazeče na vybraný stavební oddíl. Vzhledem k tomu, že se vyplňuje ve formuláři 
více údajů, je program schopen vyhodnotit více faktorů. Bohužel k plné funkčnosti 
systému je potřeba ke spolupráci IT technik, který vše uvede programově do 
provozu, popsala jsem pouze nápad a způsob, jakým si představuji fungování 
programu. Po konzultaci se známým IT specialistou by to nemělo být 
programovatelně až tak náročné. 
Po mém dotazování a přednesení návrhu ve firmě, mi bylo sděleno, že by tento 
způsob výběru nevyužili, neboť ve výběru hodnotí pouze jeden faktor, a to cenu. 
Bylo mi ovšem i řečeno, že kdyby srovnávali více údajů, není nápad vůbec špatný 
a dal by se reálně využít. 
Dále jsem se ve své práci zabývala dvěma zakázkami. Větší zakázkou byl projekt 
na Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích, který jsem spíše jen popsala a 
následně jsem přepracovala harmonogram zpracovaný v MS Excel do programu 
MS Project. U tak velké zakázky bych řekla, že je dobré použít tento program, 
protože se zde prolínají jednotlivé vazby a návaznosti činností, je pak hned vidět 
každá změna. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení probíhá klasickým, ze zákona 
daným, způsobem na výběr veřejné zakázky, nezabývala jsem se tímto tak 
dopodrobna, jelikož jsem způsob tohoto výběrového řízení popisovala detailně již 
ve své bakalářské práci. 
Druhá zakázka, která mi byla poskytnuta, je menšího rozsahu. Projekt je zaměřený 
na rekonstrukci bytového domu v Brně-Komárově. Ve chvíli, kdy se ke mně 
dostaly potřebné podklady, právě probíhalo výběrové řízení. Tento výběr probíhal 
rovněž standardním způsobem na veřejné zakázky, tj. veřejným otevíráním obálek. 
Ke zpracování zakázky mi byla poskytnuta projektová dokumentace, technická 
zpráva a cenová nabídka. Já jsem dále zpracovala časový plán a plán zařízení 
staveniště. Časový plán jsem rovněž zpracovala v programu MS Project. Na tomto 
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příkladu jde vidět úplné zobrazení a propojení, protože jsem kromě návazností 
činností uvedla i potřebné zdroje na danou činnost. 
Vzhledem k tomu, že firma využívá ke zpracování harmonogramů pouze MS 
Excel, rozhodla jsem se časové plány zpracovat právě v programu MS Project, 
abych viděla rozdíl mezi oběma programy. Došla jsem k závěru, že ačkoliv je MS 
Excel jednodušší na zorientování a samotnou práci v něm dnes zvládne téměř 
každý, přesto se po této zkoušce přikláním k programu MS Project. Naučení se 
práci s programem není tak složitá záležitost a tak je pak práce v něm jednodušší 
a rychlejší. Po zadání potřebných údajů formou termínů je práce velice 
jednoduchá. Program sám vykreslí graf a vypočte délku trvání činnosti. Výsledek 
mi přijde rovněž přehlednější, neboť vše potřebné je vidět na jedné stránce. A jako 
bonus shledávám fakt, že každá změna, která se provede, tak se díky návaznostem 
projeví u všech činností, nemusí tak nikdo pracně kontrolovat všechny dotčené 
činnosti. Společnosti bych proto ještě doporučila zvážit používání programu MS 
Project.  
Závěrem bych chtěla říci, že při zpracovávání mé diplomové práce jsem se 
dozvěděla spoustu nových a zajímavých informací o projektovém řízení, což bylo 
velice poučné a práce se tak stala i zábavnou. Zároveň jsem zjistila fakt, že když 
člověk opustí hranice svých možností, může sám přijít na spoustu nových věcí. 
Ráda bych se tedy i v budoucnu věnovala problematice projektového řízení. 
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